УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию
(должность)
_____ / В.И. Переверзев/
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
местного самоуправления района)
Глава администрации Борисовского района
(должность)

_____ / Н.И. Давыдов/
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___» _____ 2017 г.

# Паспорт проекта

## «Формирование культуры ответственного и безопасного поведения учащихся Борисовского района в сети Интернет»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083257

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Заместитель начальника управления
образования администрации Борисовского
района
(должность)

_____ / Е.П. Куртова/
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___» _____ 2017 г.

## Общие сведения о документе

| | |
|---|---|
| **Основание для составления документа:** | распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом<br>2. Основание для открытия проекта<br>3. Цель и результат проекта<br>4. Ограничения проекта<br>5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## 1. Группа управления проектом[1]

| Название и реквизиты организации | ФИО,<br>должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
|---|---|---|
| **Координирующий орган:**<br>**Администрация Борисовского района**<br><br>Телефон: 8(47246)5-04-93<br>Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2<br>E-mail: borisovka@mail.ru | **Куратор проекта:**<br>**Переверзев Владимир Иванович –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию<br><br>Телефон: 8(47246)5-14-48<br>Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2<br>E-mail: borisovka@mail.ru | Распоряжение администрации Борисовского района от «04» сентября 2017 года № 1048- р<br>Об открытии проекта «Формирование культуры ответственного и безопасного поведения учащихся Борисовского района в сети Интернет» |
| **Исполнитель:**<br>**Управление образования администрации Борисовского района**<br><br>Телефон: 8(47246) 5-05-31<br>Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2<br>E-mail: rono_bor@mail.ru | **Руководитель проекта:**<br>**Куртова Елена Петровна** – заместитель начальника управления образования администрации Борисовского района<br><br>Телефон: 8(47246) 5-12-36<br>Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2<br>E-mail: rono_bor@mail.ru | |

[1] при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

| | | |
|---|---|---|
| **2.1.** | **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | 5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| **2.2.** | **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | 82. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования, % |
| **2.3.** | **Наименование государственной программы Белгородской области** | Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года |
| **2.4.** | **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы»» |
| **2.5.** | **Сведения об инициации проекта** | **Инициатор: Куртова Елена Петровна** – заместитель начальника управления образования администрации Борисовского района<br>Телефон: 8(47246) 5-12-36<br>E-mail: kurtova_ep@mail.ru<br><br>Дата регистрации: 30.08.2017 года<br><br>**Формальное основание для открытия проекта:**<br>Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года |

## 3. Цель и результат проекта

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.1.** | **Измеримая цель проекта:** | К концу 4 квартала 2019 года изучить и скорректировать уровень негативного влияния сети Интернет на здоровье не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций района | |
| **3.2.** | **Способ достижения цели:** | - Организовать работу психолого-педагогической службы, провести мониторинг и диагностику уровня сформированности культуры поведения в сети Интернет у обучающихся района;<br>- Организовать и провести мероприятия по формированию информационной культуры ответственного и безопасного поведения участников образовательного пространства | |
| **3.3.** | **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| | | К концу 4 квартала 2019 года уменьшен уровень негативного влияния сети Интернет на здоровье не менее 70 % обучающихся от числа участников проекта | Аналитическая информация об итогах реализации проекта |
| **3.4.** | **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| | | 1. Разработаны методические рекомендации по формированию компетенций «Безопасный Интернет» для участников образовательного процесса; | Методические рекомендации |
| | | 2. Проведена диагностика обучающихся на уровень сформированности культуры здоровья в общеобразовательных организациях района; | Оценочный лист с результатами |
| | | 3. Организована работа психолого-педагогической службы; | Приказ об утверждении плана работы службы, аналитическая справка |
| | | 4. Прошли повышение квалификации 2 методиста по вопросам современной информационной безопасности; | Сертификат или приказ о направлении на курсы |
| | | 5. Организованы и проведены не менее 25 заседаний круглых столов Управляющих Советов общеобразовательных организаций района; | Протоколы Управляющих Советов школ (выборочно) |
| | | 6. Организованы и проведены не менее 15 заседаний круглых столов Управляющих Советов дошкольных образовательных организаций района; | Протоколы Управляющих Советов садиков (выборочно) |
| | | 7. Разработаны памятки по информационной безопасности в сети Интернет для 4-х категорий: воспитанников старших групп дошкольных организаций, обучающихся, родителей и педагогов. Оформлено 2 уголка по информационной безопасности; | Макеты памяток, фото уголков |
| | | 8. Организованы и проведены 7 конкурсов, 2 интернет - спартакиады, 5 районных акций и месячников, направленных на формирование безопасного поведения обучающихся в сети Интернет; | Приказы об итогах проведения (выборочно) |
| | | 9. Опубликовано не менее 5 статей в районной газете «Призыв». | Скриншот сайта или копия статьи |
| **3.5.** | **Пользователи результатом проекта:** | Педагогические работники образовательных организаций Борисовского района, обучающиеся общеобразовательных организаций района, дети дошкольных учреждений района и их родители | |

[2]обязательные требования к результату для экономических проектов

## 4. Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | |
|---|---|
| Целевое бюджетное финансирование: | **83,8** |
| – федеральный бюджет: | 0 |
| – областной бюджет: | 0 |
| – местный бюджет: | 83,8 |
| Внебюджетные источники финансирования: | **0** |
| – средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| – заемные средства: | 0 |
| – прочие (указать): | 0 |
| **Общий бюджет проекта:** | **83,8** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | **21.08.2017** |
| Дата завершения проекта (план): | **13.12.2019** |

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
|---|---|
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 4 100 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 28 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта:<br>К концу 4 квартала 2019 года уменьшен уровень негативного влияния сети Интернет на здоровье не менее 70 % обучающихся от числа участников проекта, соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта:<br>1. Разработаны методические рекомендации по формированию компетенций «Безопасный Интернет» для участников образовательного процесса;<br>2. Проведена диагностика обучающихся на уровень сформированности культуры здоровья в общеобразовательных организациях района;<br>3. Организована работа психолого-педагогической службы;<br>4. Прошли повышение квалификации 2 методиста по вопросам современной информационной безопасности;<br>5. Организованы и проведены не менее 25 заседаний круглых столов Управляющих Советов общеобразовательных организаций района;<br>6. Организованы и проведены не менее 15 заседаний круглых столов Управляющих Советов дошкольных образовательных организаций района;<br>7. Разработаны памятки по информационной безопасности в сети Интернет для 4-х категорий: воспитанников старших групп дошкольных организаций, обучающихся, родителей и педагогов. Оформлено 2 уголка по информационной безопасности;<br>8. Организованы и проведены 7 конкурсов, 2 интернет - спартакиады, 5 районных акций и месячников, направленных на формирование безопасного поведения обучающихся в сети Интернет;<br>9. Опубликовано не менее 5 статей в районной газете «Призыв»,<br>соответствует **15%** успешности проекта. |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА | |
|---|---|
| Территория реализации проекта | **Борисовский район** |
| Уровень сложности проекта | **Выше среднего** |
| Тип проекта | **Социальный** |