Выше среднего
Социальный

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

«Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района»

(полное наименование проекта)

№ 10088402

(идентификационный номер проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: **Кравченко Сергей Николаевич** – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию	*Подпись*
Руководитель проекта: **Чухлебова Елена Ивановна** - начальник управления образования администрации Борисовского района	*Подпись*
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: **Давыдов Николай Иванович** – глава администрации Борисовского района	*Подпись*

2. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы / процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип Р/П						
1	**Блок**	**Информационно-организационная работа**	**11**	**06.12.2019**	**20.12.2019**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**
1.1.	П	Распространение информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений района	5	06.12.2019	12.12.2019	Скриншот рассылки	Лютый А.М.
1.2.	Р	Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций района	5	16.12.2029	20.12.2019	Явочный лист	Лютый А.М.

Ел. Юрьев. 5-04-36
Клепс-др Мих. 8-950-718-93-76

2.	**Блок**	**Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района**	**294**	**25.02.2020**	**28.04.2021**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**
2.1	*Блок*	*Разработка рабочих дополнительных образовательных программ, направленных на сохранение традиций Борисовского края по направлениям:*	*23*	*25.02.2020*	*27.03.2020*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
2.1.1.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Гончарное дело»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
2.1.2.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Лукоморье»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
2.1.3.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Школа садовода»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
2.1.4.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Зеленая аптека»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Лютый А.М.
2.1.5.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Агрошкола»	18	25.02.2020	20.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.1.6.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Дубравушка»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.1.7.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Ландшафтный дизайн»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.1.8.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Цветочная ферма»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.1.9.	Р	Разработка и утверждение дополнительной программы по направлению «Золотая пчела»	19	02.03.2020	27.03.2020	Приказ с программой	Аникеенко Е.Ю.
2.2.	П	Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в 2020 году (1 этап)	11	03.02.2020	17.02.2020	Утвержденный график	Аникеенко Е.Ю.
2.3.	П	Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
2.4.	П	Разработка графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края	10	10.02.2021	24.02.2021	Утвержденный график	Лютый А.М.

		в 2021 году (2 этап)					
2.5.	П	Размещение графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	25.02.2021	03.03.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
2.6.	*блок*	*Размещение информации по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайтах общеобразовательных организаций*	*25*	*23.03.2020*	*24.04.2020*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
2.6.1.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций гончарного дела на сайте МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Корецкая Л.Н.
2.6.2.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению традиций села Стригуны по выращиванию знаменитого лука на сайте МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Твердохлеб О.В.
2.6.3.	П	Размещение информации о мероприятиях по возрождению садоводческих традиций на сайте МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Колесник А.Т.
2.6.4.	П	Размещение информации о мероприятиях по возрождению отрасли лекарственного растениеводства на сайте МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»	20	23.03.2020	17.04.2020	Скриншот страницы	Черненко Л.И.
2.6.5.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению заповедных мест «Края дубрав и белых аистов» на сайте МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Скрынник М.Н.
2.6.6.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению культурных ценностей и традиций земледелия на сайте МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Помогаева С.Н.
2.6.7.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Березовская средняя	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Хуторная Н.А.

		общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»					
2.6.8.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Иванчук Е.В.
2.6.9.	П	Размещение информации о мероприятиях по озеленению территорий школ и детских садов на сайте ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Головко И.В.
2.6.10.	П	Размещение информации о мероприятиях по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Гридунова О.А.
2.6.11.	П	Размещение информации по сохранению и продолжению традиций Борисовских пчеловодов на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	20	30.03.2020	24.04.2020	Скриншот страницы	Мирошниченко Т.П.
2.7.	*блок*	*Мониторинг по вопросам приобщения обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района*	*281*	*16.03.2020*	*28.04.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
2.7.1.	П	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап)	10	16.03.2020	27.03.2020	Приказ о проведении мониторинга	Аникеенко Е.Ю.
2.7.2.	П	Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (1 этап)	26	06.04.2020	15.05.2020	Аналитическая информация	Аникеенко Е.Ю.
2.7.3.	П	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)	10	15.02.2021	01.03.2021	Приказ о проведении мониторинга	Лютый А.М.
2.7.4.	П	Проведение социологического исследования по приобщению обучающихся к традициям родного края (2 этап)	28	22.03.2021	28.04.2021	Аналитическая информация	Лютый А.М.
3	**блок**	**Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного**	**291**	**17.02.2020**	**16.04.2021**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**

		края					
3.1.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении мероприятия «Знакомство с профессией»	10	17.02.2020	02.03.2020	Приказ с положением	Аникеенко Е.Ю.
3.2.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией»	10	20.04.2020	06.05.2020	Итоговый приказ	Аникеенко Е.Ю.
3.3.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении выставки достижений «Сохранение традиций»	10	24.08.2020	04.09.2020	Приказ с положением	Аникеенко Е.Ю.
3.4.	Р	Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»	10	21.09.2020	02.10.2020	Итоговый приказ	Аникеенко Е.Ю.
3.5.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций»	10	21.10.2020	03.11.2020	Приказ с положением	Лютый А.М.
3.6.	Р	Организация и проведение фотоконкурса «Мы – хранители традиций»	10	07.12.2020	18.12.2020	Итоговый приказ	Лютый А.М.
3.7.	Р	Разработка и утверждение положения о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций»	10	09.03.2021	22.03.2021	Приказ с положением	Аникеенко Е.Ю.
3.8.	Р	Организация и проведение агитационной акции «Дети и подростки - за сохранение традиций»	10	05.04.2021	16.04.2021	Итоговый приказ	Аникеенко Е.Ю.
4	**Блок**	**Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района**	**358**	**13.01.2020**	**16.06.2021**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**
4.1.	*Блок*	*Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»*	*277*	*10.03.2020*	*16.04.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.1.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Гончарное дело»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация	Корецкая Л.Н.
4.1.2.	Р	Организация и проведение экскурсии на фабрику художественной керамики	14	01.09.2020	18.09.2020	Информация, фото	Корецкая Л.Н.
4.1.3.	Р	Проведение лекции на тему «История гончарного дела в п. Борисовка»	18	14.09.2020	07.10.2020	Информация	Корецкая Л.Н.
4.1.4.	Р	Организация и проведение мастер-класса по гончарному делу на базе Борисовского дома ремесел	15	14.10.2020	03.11.2020	Информация фото	Корецкая Л.Н.
4.1.5.	Р	Организация и проведение выставки поделок из	12	01.04.2021	16.04.2021	Информация,	Корецкая Л.Н.

		глины изготовленных учащимися				фото	
4.2.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»*	*141*	*10.03.2020*	*25.09.2020*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.2.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Лукоморье»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.2.	Р	Составление плана посадки лука – севка, лука на перо на пришкольном участке	9	01.04.2020	10.04.2020	План посадки	Твердохлеб О.В.
4.2.3.	Р	Мероприятия по посадке лука – на перо и лука – севка, согласно плана размещения посадочных площадей	11	27.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.4.	Р	Уход за высаженными площадями лука – на перо и лука – севка	29	01.06.2020	10.07.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.5.	Р	Проведение лекции «История Стригуновского лука»	12	22.04.2020	13.05.2020	Информация	Твердохлеб О.В.
4.2.6.	Р	Мероприятия по сбору урожая и подведение итогов высадки лука	4	01.09.2020	04.09.2020	Информация, фото	Твердохлеб О.В.
4.2.7.	Р	Организация и проведение выставки достижений «Сохранение традиций»	15	07.09.2020	25.09.2020	Фото	Твердохлеб О.В.
4.3.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»*	*141*	*10.03.2020*	*25.09.2020*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.3.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Школа садовода»)	35	10.03.2020	27.04.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.2.	Р	Организация и проведение беседы «Размножение ягодных кустарников и земляники»	10	13.03.2020	26.03.2020	Информация	Колесник А.Т.
4.3.3.	Р	Организация и проведение экскурсии в ООО «Сады в залесье»	13	06.04.2020	22.04.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.4.	Р	Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 1 этап	21	20.04.2020	22.05.2020	Информация	Колесник А.Т.
4.3.5.	Р	Организация и проведение полевых работ на учебно-опытном участке 2 этап	25	24.08.2020	25.09.2020	Информация, фото	Колесник А.Т.
4.3.6.	Р	Организация и проведение экскурсии в питомник	7	07.09.2020	15.09.2020	Информация,	Колесник А.Т.

		санатория «Красиво»				фото	
4.4.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»*	*300*	*02.03.2020*	*14.05.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.4.1.	Р	Организация и проведение мероприятия «Знакомство с профессией» (программа «Зеленая аптека»)	33	*30.03.2020*	19.05.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.2.	Р	Проведение лекция на тему «Способы выращивания лекарственных растений»	10	30.03.2020	10.04.2020	Информация	Черненко Л.И.
4.4.3.	Р	Экскурсия в село Байцуры на производство «BRUSNIKATEA» (фиточай)	10	02.03.2020	16.03.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.4.	Р	Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 1 этап	13	23.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.5.	Р	Сбор и сушка лекарственных растений	54	08.06.2020	21.08.2020	Информация, фото	Черненко Л.И.
4.4.6.	Р	Мероприятия по подготовке земельного участка и посеву семян лекарственных растений 2 этап	13	26.04.2021	14.05.2021	Информация	Черненко Л.И.
4.5.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»*	*343*	*03.02.2020*	*16.06.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.5.1.	Р	Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 1 этап	33	03.02.2020	20.03.2020	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.2.	Р	Организация и проведение экскурсии по экологическому маршруту «Вековая дубрава» и в Музей природы в ФГБУ «Государственный Заповедник «Белогорье»	13	18.03.2020	03.04.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.3.	Р	Проведение обучающих семинаров для учащихся «Как посадить и вырастить дуб из желудя»	7	14.09.2020	22.09.2020	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.4.	Р	Организация и проведение I этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Сбор желудей для посадки саженцев дуба	10	21.09.2020	02.10.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.5.	Р	Организация и проведение II этапа школьной экологической акции «Живи, дубрава!»: Посадка желудей в открытый грунт.	10	12.10.2020	23.10.2020	Информация	Скрынник М.Н.

4.5.6.	Р	Участие в акции «Живи, лес!» в рамках национального проекта «Экология»	14	01.10.2020	20.10.2020	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.7.	Р	Организация и проведение акция «Покормите птиц зимой» 2 этап	71	01.12.2020	19.03.2021	Информация	Скрынник М.Н.
4.5.8.	Р	Выступления экологической агитбригады «Берегите край дубрав и белых лилий!»	10	15.03.2021	26.03.2021	Информация, фото	Скрынник М.Н.
4.5.9.	Р	Организация и проведение конкурса рисунков и поделок из природного материала «Красная книга» (животные, птицы и растения из Красной книги Белгородской области)	6	08.06.2021	16.06.2021	Приказ об итогах конкурса, фото	Скрынник М.Н.
4.6.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»*	*277*	*10.04.2020*	*21.05.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.6.1.	Р	Проведение исследовательской работы «История колхоза Парижская коммуна»	49	21.09.2020	27.11.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.2.	Р	Проведение исследовательской работы «Изучение особенностей выращивания зерновых культур на учебно-опытном участке»	71	01.02.2021	14.05.2021	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.3.	Р	Проведение лекции «Особенности земледелия в Борисовском районе»	14	27.04.2020	20.05.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.4.	Р	Организация и проведение весенне-полевых работ на учебно-опытном участке	27	10.04.2020	22.05.2020	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.5.	Р	Организация и проведение летних работ на учебно-опытном участке	42	01.06.2020	29.07.2020	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.6.	Р	Организация и проведение осенне-полевых работ на учебно-опытном участке	32	03.09.2020	16.10.2020	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.7.	Р	Организация и проведение ярмарки «Дары осени»	8	19.10.2020	28.10.2020	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.8.	Р	Организация и проведение научно-исследовательской конференции учащихся «Перспективы агробизнеса»	33	05.04.2021	21.05.2021	Информация, фото	Помогаева С.Н.
4.6.9.	Р	Организация и проведение экскурсии по сельхозпредприятиям Борисовского района	58	01.02.2021	23.04.2021	Информация	Помогаева С.Н.
4.6.10.	Р	Оформление рубрики на сайте МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа», посвященной деятельности агрошколы	71	01.02.2021	14.05.2021	Скрин из сайта ОО	Помогаева С.Н.

4.7.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»*	*268*	*16.04.2020*	*14.05.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.7.1.	Р	Проведение исследовательской работы «История колхоза Свободный труд»	49	21.09.2020	27.11.2020	Информация	Хуторная Н.А.
4.7.2.	Р	Проведение исследовательской работы «Ландшафтный дизайн пришкольного участка»	71	01.02.2021	14.05.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.7.3.	Р	Организация и проведение трудового десанта на базе санатория «Красиво»	26	16.04.2020	22.05.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.4.	Р	Организация и проведение акции «Наша чистая планета»	21	25.05.2020	23.06.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.5.	Р	Организация и проведение конкурса «Дары осени»	22	28.09.2020	27.10.2020	Информация, фото	Хуторная Н.А.
4.7.6.	Р	Организация и проведение конкурса экологических проектов «Защитники природы»	96	23.11.2020	28.04.2021	Информация	Хуторная Н.А.
4.8.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»*	*154*	*16.03.2020*	*20.10.2020*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.8.1.	Р	Организация экскурсии в цветочный магазин «Шарм» ИП Шаповалова М.И.	13	06.04.2020	22.04.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.
4.8.2.	Р	Организация и проведение практикума по выращивание рассады к 75-летию победы	24	01.04.2020	07.05.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.3.	Р	Проведение лекции «Дуб: особенности выращивания»	15	16.03.2020	03.04.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.4.	Р	Проведение беседы на тему «Голосеменные растения питомника»	13	08.04.2020	24.04.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.5.	Р	Организация и проведение викторины «Лекарственные растения»	11	01.10.2020	15.10.2020	Информация	Иванчук Е.В.
4.8.6.	Р	Организация прогулки-экскурсии «В нашем саду распустились пролески»	29	10.03.2020	17.04.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.
4.8.7.	Р	Организация и проведение экскурсии в школьный питомник «Растения вокруг нас» (знакомство с растениями, выращиваемыми в питомнике)	22	21.09.2020	20.10.2020	Информация, фото	Иванчук Е.В.

4.9.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»*	*335*	*07.02.2020*	*09.06.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.9.1.	Р	Организация и проведение экскурсии в ботанический сад санаторий «Красиво»	12	02.03.2020	18.03.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.2.	Р	Организация и проведение экскурсии в МАУ Борисовского района «Благоустройство»	12	13.04.2020	28.04.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.3.	Р	Экскурсия в СССПК "Борисовская земляника"	9	27.04.2020	13.05.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.4.	Р	Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап	43	25.02.2020	24.04.2020	Товарный чек	Головко И.В.
4.9.5.	Р	Проведение лекции «Основы цветоводства»	9	07.02.2020	19.02.2020	Информация	Головко И.В.
4.9.6.	Р	Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 1 этап	38	25.02.2020	17.04.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.7.	Р	Посадка многолетника зимующего в закрытом грунте	5	25.02.2020	02.03.2020	Фото	Головко И.В.
4.9.8.	Р	Высадка рассады на цветники школы	17	29.04.2020	27.05.2020	Информация	Головко И.В.
4.9.9.	Р	Декоративное оформление участка (живая изгородь, цветники, групповая посадка, рабатка, бордюр, рокарий, альпинарий, вертикальное озеленение, контейнерное озеленение, фитоскульптуры и малые архитектурные формы)	38	13.04.2020	05.06.2020	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.10.	Р	Мероприятия по уходу за высаженными культурами 1 этап	59	15.06.2020	03.09.2020	Информация	Головко И.В.
4.9.11.	Р	Закупка семенного материала 2 этап	13	12.04.2021	28.04.2021	Товарный чек	Головко И.В.
4.9.12.	Р	Посев семян в контейнеры, пикировка рассады 2 этап	28	15.03.2021	21.04.2021	Информация, фото	Головко И.В.
4.9.13.	Р	Мероприятия по уходу за высаженной рассадой	23	22.04.2021	26.05.2021	Информация	Головко И.В.
4.9.14.	Р	Подведение итогов деятельности «Цветочной фермы» и публикация информации на сайте школы	8	31.05.2021	09.06.2021	Скриншот информации с сайта	Головко И.В.
4.10.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края*	*247*	*02.03.2020*	*25.02.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*

		на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»					
4.10.1.	Р	Организация и проведение экскурсии в Борисовское общество пчеловодов по ознакомлению с деятельностью	15	01.04.2020	21.04.2020	Информация, фото	Гридунова О.А.
4.10.2.	Р	Организация и проведение экскурсии в подсобное хозяйство Лебедева А.И.	14	22.04.2020	15.05.2020	Информация, фото	Гридунова О.А.
4.10.3.	Р	Организация и проведение конкурса рисунков «Пчелиная семья», «Трудолюбивая пчела», «Мед - это очень полезный продукт»	24	02.03.2020	03.04.2020	Информация	Гридунова О.А.
4.10.4.	Р	Организация и проведение классного часа на тему: «Мёд - полезный продукт»	31	07.12.2020	26.01.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.10.5.	Р	Организация просмотра видеофильмов на тему: «Мёд - полезный продукт»	31	07.12.2020	26.01.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.10.6.	Р	Организация просмотра видеофильмов на тему: «Общее знакомство с пчелами и пчеловодством. Биология пчелиной семьи»	23	25.01.2021	25.02.2021	Информация	Гридунова О.А.
4.10.7.	Р	Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника)	68	18.05.2020	20.08.2020	Товарный чек	Гридунова О.А.
4.11.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»*	*339*	*13.01.2020*	*21.05.2021*	*Отчет по блоку*	*Чухлебова Е.И.*
4.11.1.	Р	Организация и проведение классных часов «Продукты пчеловодства – залог здоровья»	10	13.01.2020	24.01.2020	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.2.	Р	Подготовка и трансляция слайд-шоу «Биология пчелиной семьи»	23	27.01.2020	27.02.2020	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.3.	Р	Изготовление информационного уголка «Мед – уникальный продукт»	19	02.03.2020	27.03.2020	Фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.4.	Р	Организация экскурсии на частную пасеку	11	27.04.2020	15.05.2020	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.5.	Р	Создание видеоролика о производстве меда	15	07.09.2020	25.09.2020	Видеоролик	Мирошниченко Т.П.
4.11.6.	Р	Организация и проведение конкурса кулинарных рецептов с использованием меда «Полезное лакомство»	10	12.10.2020	23.10.2020	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.

4.11.7.	Р	Проведение практического занятия «Инвентарь пчеловода. Приемы работы»	10	15.03.2021	26.03.2021	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.8.	Р	Проведение практического занятия «Внутренне устройство улья. Подготовка рамок»	19	05.04.2021	29.04.2021	Информация, фото	Мирошниченко Т.П.
4.11.9.	Р	Проведение практического занятия «Подготовка улья к медосбору»	9	11.05.2021	21.05.2021	Информация	Мирошниченко Т.П.
4.11.10	Р	Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря	68	18.05.2020	20.08.2020	Товарный чек	Мирошниченко Т.П.
5	**Блок**	**Информационное сопровождение мероприятий проекта**	**295**	**18.02.2020**	**23.04.2021**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**
5.1.	П	Публикация информации на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» о запуске проекта	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Лютый А.М.
5.2.	П	Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (1 этап)	5	18.02.2020	25.02.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
5.3.	П	Публикация графика проведения мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» (2 этап)	5	24.02.2021	03.03.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
5.4.	П	Размещение информации о проведении мероприятия «Знакомство с профессией» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	18.05.2020	22.05.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
5.5.	П	Размещение информации о проведении выставки достижений «Сохранение традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	12.10.2020	16.10.2020	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
5.6.	П	Размещение информации о проведении фотоконкурса «Мы – хранители традиций» на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	21.12.2020	25.12.2020	Скриншот сайта	Лютый А.М
5.7.	П	Размещение информации о проведении агитационной акции «Дети и подростки – за сохранение традиций на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	19.04.2021	23.04.2021	Скриншот сайта	Аникеенко Е.Ю.
6.	**Блок**	**Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ**	**16**	**16.06.2021**	**07.07.2021**	**Отчет по блоку**	**Чухлебова Е.И.**
6.1.	П	Подготовка информации об итогах реализации проекта	8	16.06.2021	25.06.2021	Итоговая	Аникеенко Е.Ю.

		и достигнутых показателях				информация	
6.2.	П	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	5	28.06.2021	02.07.2021	Скриншот сайта	Лютый А.М.
6.3.	П	Публикация статьи об итогах реализации проекта в районной газете «Призыв»	8	28.06.2021	07.07.2021	Копия статьи или скриншот сайта	Кириченко В.И.
6.4.	-	Подготовка проекта итогового отчета	8	28.06.2021	07.07.2021	Проект итогового отчета	Лютый А.М.
		ИТОГО	**393**	**06.12.2019**	**07.07.2021**		

1. Бюджет проекта

Код работы / процесса		**Название работы / процесса**	**Сумма, тыс. руб.**	**Бюджетные источники, тыс. руб.**			**Внебюджетные источники, тыс. руб.**		
Код	**Тип Р/П**			**фед.[2]**	**обл.[2]**	**местный[2]**	**ср-ва хоз. суб-та**	**заемные ср-ва[3]**	**прочие[4]**
1	**Блок**	**Информационно-организационная работа**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Блок**	**Разработка теоретико-методических аспектов, направленных на сохранение традиций Борисовского района**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**блок**	**Организация и проведение районных мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Блок**	**Проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края в общеобразовательных организациях района**	**71,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,5**
4.1.	*Блок*	*Организация мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа имени Кирова»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.4.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4.5.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.6.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.7.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.8.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.9.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени А. М. Рудого»*	*50,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50,0*
4.9.4.	Р	Закупка семенного материала, контейнеров, шпалер, садовых мини инструментов 1 этап	40,0	0	0	0	0	0	40,0
4.9.11.	Р	Закупка семенного материала 2 этап	10,0	0	0	0	0	0	10,0
4.10.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»*	*11,5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11,5*
4.10.7.	Р	Приобретение методического материала и костюмов пчеловода (пасечника)	11,5	0	0	0	0	0	11,5
4.11.	*Блок*	*Организация и проведение мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»*	*10,0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10,0*
4.11.10	Р	Приобретение костюмов пчеловода (пасечника) и сопутствующего инвентаря	10,0	0	0	0	0	0	10,0
5	**Блок**	**Информационное сопровождение мероприятий проекта**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Блок**	**Подведение итогов реализации проекта и информирование СМИ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ИТОГО:			**71,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,5**

[4]*прочие (средства спонсоров)*

2. Риски проекта

№ п/п	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкая заинтересованность обучающихся в мероприятиях по приобщению обучающихся к традициям родного края	Неполное достижение цели и результата проекта	Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений; Размещение информации о мероприятиях проекта; Организация и проведение районных мероприятий (фотоконкурсы, викторины, акции); Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.)	Лютый А.М.	Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или инициация приостановки проекта
2	Неблагоприятные погодные условия	Невыполнение мероприятий проекта в установленные сроки	Долгосрочный мониторинг погодных условий и планирование мероприятий проекта	Лютый А.М.	Корректировка сроков реализации проектов, возобновление работ при наступлении благоприятных погодных условий
3	Низкая заинтересованность образовательных учреждений в запланированных мероприятиях проекта	Неполное достижение цели и результата проекта, срыв сроков	Проведение семинара с заместителями директоров по воспитательной работе; Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся; Проведение социологического исследования; Освещение мероприятий проекта на сайтах общеобразовательных учреждений и районной газете «Призыв»	Аникеенко Е.Ю.	Подготовка ведомости изменения в части корректировки сроков и перепланирование работ проекта
4	Неполное достижение запланированных показателей по	Неполное достижение требований к результату проекта	Размещение графиков проведения мероприятий по приобщению к традициям родного края на сайтах образовательных учреждений; Организация и проведение районных мероприятий	Лютый А.М.	Корректировка сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений, инициация

	организации мероприятий по приобщению обучающихся к традициям родного края		(фотоконкурсы, викторины, акции); Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях (экскурсии, классные часы, встречи, беседы, конкурсы, акции и т.д.)		приостановления проекта
5	Отсутствие или недостаток финансирования	Не полное достижение требований к результату проекта, срыв сроков реализации проекта их корректировка	Информационное сопровождение проекта, поиск спонсоров, формирование резервного фонда за счёт средств спонсора	Лютый А.М.	Привлечение денежных средств спонсоров

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	**Кравченко Сергей Николаевич –** заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию	Проектный специалист 2 класса	**Куратор проекта**	Распоряжение администрации Борисовского района от «_25_» _02_ 2020 года № _175_ -р «Об открытии проекта «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района»
2.	**Чухлебова Елена Ивановна** - начальник управления образования администрации Борисовского района	Проектный менеджер 2 класса	**Руководитель проекта, Ответственный за блоки работ**	
3.	**Лютый Александр Михайлович** - директор МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	-	**Администратор проекта,** Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
4.	**Аникеенко Елена Юрьевна** - методист МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»	-	**Оператор мониторинга,** Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
5.	**Иванчук Елена Васильевна** - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
6.	**Головко Ирина Васильевна –** директор ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. А. М. Рудого»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
7.	**Корецкая Людмила Николаевна** - директор МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа им. Кирова»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	

8.	**Скрынник Марина Николаевна** - директор МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	Распоряжение администрации Борисовского района от «_25_» _02_ 2020 года № _175_ -р «Об открытии проекта «Приобщение обучающихся к традициям родного края через реализацию программ дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Борисовского района»
9.	**Хуторная Наталья Александровна** - директор МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
10.	**Помогаева Светлана Николаевна** – директор МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
11.	**Колесник Алексей Тихонович** – директор МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
12.	**Мирошниченко Татьяна Петровна** – директор МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
13.	**Черненко Людмила Ивановна** – директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
14.	**Твердохлеб Ольга Васильевна –** директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
15.	**Гридунова Ольга Александровна –** директор МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р), Член рабочей группы (П)	
16.	**Кириченко Виктория Ивановна** – главный редактор Автономной некоммерческой организации «Районная газета «Призыв»	-	Член рабочей группы (П)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	2 раза (февраль 2020, ноябрь 2021)
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	3 раза (март 2020, декабрь 2020, июнь 2021)
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в квартал