ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Создание условий для обеспечения получения качественного образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского района»

(*полное наименование проекта*)

№ 10088263

(*идентификационный номер проекта*)

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Борисовского района	**Куратор проекта:** **Кравченко Сергей Николаевич** – заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию	*Подпись:*
Исполнитель: Управление образования администрации Борисовского района	**Руководитель проекта:** **Осыченко Ольга Леонидовна -** начальник отдела воспитания, дополнительного образования и проектной деятельности управления образования администрации Борисовского района	*Подпись:*
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: **Давыдов Николай Иванович** – глава администрации Борисовского района		*Подпись:*

Инициатор: Осыченко Ольга Леонидовна - начальник отдела воспитания, дополнительного образования и проектной деятельности управления образования администрации Борисовского района		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:	**Дата начала:** 25.11.2019 года	**Дата окончания:** 12.07.2021 года
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: (тыс. руб.)	0,0	
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта:	Борисовский район, Белгородской области	
Уровень сложности проекта:	Выше среднего	
Тип проекта:	Социальный	
Направление Стратегии социально-экономического развития Борисовского района:	Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала муниципального района «Борисовский район» Белгородской области	
Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Борисовского района:	17. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования (%)	

Наименование муниципальной программы Борисовского района:	Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района на 2015 – 2025 годы», утвержденная Постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года № 44 (с изменениями от 30.11.2018 года № 93)
Наименование подпрограммы муниципальной программы Борисовского района:	Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта: К концу 2 квартала 2021 года в 100% общеобразовательных организациях Борисовского района повысился уровень образовательных результатов не менее чем на 5%.
Соблюдение требований к результату проекта:	Выполнение всех требований к результату проекта, соответствует **15%** успешности проекта. 1. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о работе научных обществ в общеобразовательных организациях района; 2. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о дистанционном обучении в общеобразовательных организациях района; 3. Создано не менее 10 научных обществ в общеобразовательных организациях района для обучающихся, проявляющих недостаточный интерес к изучаемым предметам, а также детей с низкой мотивацией к обучению; 4. Проведены 2 этапа мониторинговых исследований работы научных обществ не менее чем в 10 общеобразовательных организациях района; 5. Организованы и проведены не менее 2 районных мероприятий в общеобразовательных организациях Борисовского района; 6. Организован образовательный процесс с использованием дистанционного образования в 10 общеобразовательных организациях Борисовского района; 7. Организовано не менее 10 очных учебных сессий в общеобразовательных организациях района для одаренных и талантливых детей; 8. Организовано не менее 12 занятий в общеобразовательных организациях района с неуспевающими и слабоуспевающими детьми; 9. Организовано не менее 3 видов мероприятий для повышения мотивации к обучению у обучающихся Борисовского района; 10. Разработано не менее 2 методических рекомендаций по работе с одаренными детьми и со слабоуспевающими детьми; 11. Подготовлено не менее 7 информаций о мероприятиях проекта и размещены на сайте управления образования администрации Борисовского района.

1. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Повышение качества образования в 100% общеобразовательных учреждениях Борисовского района с использованием всех имеющихся ресурсов школы, семьи, социума не менее чем на 5% к концу 2 квартала 2021 года.
Способ достижения	Организовать и провести комплекс мероприятий направленных на организацию повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского района

цели:						
Результат проекта:	**Результат:**	**Базовое значение**	**Период, год**			**Вид подтверждения:**
			n =2019	n+1	n+2	
	К концу 2 квартала 2021 года в 100% общеобразовательных организациях Борисовского района повысился уровень образовательных результатов не менее чем на 5%.	3,8	3,8	3,8	3,99	Результаты мониторинга
Требования к результату проекта:	**Требования к результату:**	**Базовое значение**	**Период, год**			**Вид подтверждения:**
			n =2019	n+1	n+2	
	1. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о работе научных обществ в общеобразовательных организациях района;	-	10	10	10	Положения (выборочно)
	2. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о дистанционном обучении в общеобразовательных организациях района;	-	-	10	10	Положения (выборочно)
	3. Создано не менее 10 научных обществ в общеобразовательных организациях района для обучающихся, проявляющих недостаточный интерес к изучаемым предметам, а также детей с низкой мотивацией к обучению;	-	10	10	10	Приказы (выборочно)
	4. Проведены 2 этапа мониторинговых исследований работы научных обществ не менее чем в 10 общеобразовательных организациях района;	-	-	1 / 10	2 / 10	Анализ работы научных обществ (выборочно)
	5. Организованы и проведены не менее 2 районных мероприятий в общеобразовательных организациях Борисовского района;	-	-	1	2	Итоговые приказы
	6. Организован образовательный процесс с использованием дистанционного образования в 10 общеобразовательных организациях Борисовского района;	-	-	10	10	Приказы и отчеты мониторинга (выборочно)
	7. Организовано не менее 10 очных учебных сессий в общеобразовательных организациях района для одаренных и талантливых детей;	-	-	-	10	Информация, фото (выборочно)
	8. Организовано не менее 12 занятий в общеобразовательных организациях района с неуспевающими и слабоуспевающими детьми;	-	-	-	12	Информация, фото (выборочно)
	9. Организовано не менее 3 видов мероприятий для повышения мотивации к обучению у обучающихся Борисовского района;	-	-	1	3	Информация, фото (выборочно)
	10. Разработано не менее 2 методических рекомендаций по работе с одаренными детьми и со слабоуспевающими детьми;	-	-	2	2	Методические рекомендации
	11. Подготовлено не менее 7 информаций о мероприятиях проекта и размещены на сайте управления образования администрации Борисовского района.	-	2	5	7	Скриншоты сайта
Пользователи результатом проекта:	Управление образования администрации Борисовского района, общеобразовательные организации Борисовского района, обучающиеся и их родители.					