



Администрация Борисовского района
Управление образования администрации Борисовского района

ПРИКАЗ

п. Борисовка

«13» октября 2022 г.

№ 666

Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Борисовском районе в 2023 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в Борисовском районе в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Борисовского района в 2023 году (приложение 1).

2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Борисовского района в 2023 году (приложение 2).

3. Руководителю структурного подразделения ОГБУ «БРЦ ПМСС» «Межрайонный центр психолого-педагогической помощи детям Борисовского района и Грайворонского городского округа» (Макошенец А.С.) (по согласованию) обеспечить:

3.1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Борисовского района в 2023 году;

3.2. - Выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Борисовского района в 2023 году в части касающейся.

4. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» (Куртова Е.С.) обеспечить:

4.1. Организационное и технологическое сопровождение в рамках организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Борисовского района;

4.2. Выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Борисовского района в 2023 году в части касающейся;

4.3. Разместить данный приказ на официальном сайте управления образования Борисовского района в сети «Интернет» на главной странице в разделе «ГИА».

5. Руководителям образовательных организаций Борисовского района:

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Борисовского района в 2023 году;

5.2. Довести данный приказ до сведения сотрудников.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования
администрации Борисовского района**



Е.И. Чухлебова

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Борисовского района январь - декабрь 2023 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки мероприятий	Ответственные исполнители	Подтверждающий документ
1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - итоговое собеседование) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9).				
1.1.	Нормативно-правовое обеспечение проведения итогового собеседования на территории Борисовского района в 2023 году.			
1.1.1.	Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на территории Белгородской области в 2023 году.	до 1 января 2023 года	Раздолянская Е.В.	Приказ министерства образования Белгородской области (далее - Министерство образования).
1.2.	Организационное сопровождение итогового собеседования на территории Борисовского района в 2023 году			
1.2.1.	Сбор сведений о лицах, ответственных за проведение итогового собеседования на территории муниципалитета.	до 1 января 2023 года	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Информационное письмо.
1.2.2.	Приём заявлений на участие в итоговом собеседовании.	до 25.01.2023 (вкл.) – в основной срок; до 01.03.2023 (вкл.) – в доп. срок; до 01.05.2023 (вкл.) – в доп. срок.	Руководители ОО	Заявления участников, согласия на обработку персональных данных.
1.2.3.	Сбор сведений об участниках итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детях-инвалидах и инвалидах.	до 26.12.2021 г.	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Информационное письмо, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справки об инвалидности.
1.2.4.	Сбор сведений о местах проведения итогового собеседования по русскому языку, в том числе на дому.	до 26.12.2021 г.	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Информационное письмо.
1.2.5.	Сбор сведений о лицах, привлекаемых к проведению итогового собеседования.	до 26.12.2021 г.	Раздолянская Е.В., ОО	Информационное письмо.

1.2.6.	Формирование схемы распределения уполномоченных представителей ОМСУ по местам проведения итогового собеседования.	до 26.12.2021 г.	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Информационное письмо.
1.2.7.	Формирование схемы распределения экспертов по местам проведения итогового собеседования.	до 26.12.2021 г.	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Информационное письмо.
1.2.8.	Проведение итогового собеседования в установленные сроки.	08.02.2023; 15.03.2023; 15.05.2023.	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	Информационное письмо.
1.2.9.	Информирование обучающихся о результатах итогового собеседования.	в соответствии с утверждённым графиком	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Протокол результатов итогового собеседования.
1.2.10.	Формирование статистических данных итогового собеседования.	февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года	Раздолянская Е.В.	Сводные таблицы.
1.3.	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) для подготовки и проведения итогового собеседования на территории Белгородской области в 2023 году.			
1.3.1.	Сведения об участниках итогового собеседования, включая категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	не позднее: 21 января 2023 года; 18 февраля 2023 года; 27 апреля 2023 года.	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
1.3.2.	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования.	не позднее: 21 января 2023 года; 18 февраля 2023 года; 27 апреля 2023 года.	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
1.3.3.	Очные обучающие семинары, итоговое тестирование для следующих категорий лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования: - ответственные организаторы мест проведения итогового собеседования; - эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования; - экзаменаторы-собеседники итогового собеседования; - технические специалисты при проведении итогового собеседования; - организаторы проведения итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования.	январь 2023 года	Раздолянская Е.В.	Методические материалы, памятки, явочные листы, протоколы с результатами итогового тестирования.

1.4.	Организация общественного наблюдения при проведении итогового собеседования на территории Белгородской области в 2023 году			
1.4.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года.	Раздолянская Е.В.	Информационные письма ОО.
1.4.2.	Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя.	январь 2023 года	Раздолянская Е.В.	Приказ управления образования администрации Борисовского района, Листы ознакомления.
1.4.3.	Формирование списка общественных наблюдателей.	не позднее, чем за три рабочих дня до: 08.02.2023; 15.03.2023; 15.05.2023.	Раздолянская Е.В.	Список общественных наблюдателей.
1.4.4.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей.	не позднее, чем за три рабочих дня до: 08.02.2023; 15.03.2023; 15.05.2023.	Раздолянская Е.В.	Удостоверения общественных наблюдателей.
1.4.5.	Сбор сведений о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	не позднее, чем за три рабочих дня до: 08.02.2023; 15.03.2023; 15.05.2023.	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо.
1.4.6.	Организация консультирования граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года.	Раздолянская Е.В.	График работы телефонов «горячих линий».
1.5.	Информационно-разъяснительная работа по сопровождению итогового собеседования на территории Белгородской области в 2023 году			
1.5.1.	Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, сроках проведения итогового собеседования: - участников итогового собеседования; родителей, законных представителей участников итогового собеседования; - представителей общественности.	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
1.5.2.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования	январь - февраль 2023 года; март 2023 года;	Раздолянская Е.В.	Телефон отдела оценки качества образования.

		май 2023 года.		
1.5.3.	Ведение раздела по вопросам проведения итогового собеседования на официальных сайтах управления образования и ОО.	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года.	Девяткина А.Г. Раздолянская Е.В.	Раздел на официальном сайте управления образования администрации Борисовского района, ОО.
1.5.4.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях в проведения итогового собеседования в 2023 году (размещение анонсов мероприятий).	январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года.	Девяткина А.Г. Раздолянская Е.В.	Пресс-релиз.
1.5.5.	Проведение муниципальных родительских собраний.	январь – февраль 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо; Информация на сайте управления образования администрации Борисовского района.
2. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году.				
2.1.	Ознакомление с приказами департамента образования Белгородской области по вопросам организационного и технологического обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году:			
2.1.1.	о проведении проверок готовности ППЭ к проведению ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году;	май 2023 года	Раздолянская Е.В.	Листы ознакомления.
2.1.2.	о проведении пробного ОГЭ по математике в 9 классах общеобразовательных организаций Белгородской области в 2023 году;	По отдельному расписанию	Раздолянская Е.В.	Листы ознакомления.
3. Организационное сопровождение ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году.				
3.1.	Сбор сведений:			
3.1.1.	о работниках ОО, ответственных за внесение сведений в РИС, подготовку и проведение ГИА-9 на уровне ОО;	январь 2023 года	Раздолянская Е.В. ОО	Информационное письмо.
3.1.2.	об участниках ГИА-9 в основной период;	до 1 января 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.3.	об участниках ГИА-9 в дополнительный период;	при наличии, не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.4.	об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах;	до 28 февраля 2023 года; далее по мере поступления подтверждающих документов	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.5.	о руководителях ППЭ в форме ОГЭ;	январь 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо.

			руководители ОО	
3.1.6.	о руководителях ППЭ в форме ГВЭ;	апрель 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.7.	о работниках ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА-9 в ППЭ на территории Белгородской области в 2023 году;	февраль-март 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.8.	об экспертах ПК Белгородской области, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии в ППЭ;	март 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.9.	об ассистентах для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов;	апрель 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.10.	об ОО, на базе которых функционируют ППЭ (полное наименование ОО, адрес ОО, телефон ОО, электронный адрес ОО);	до 1 января 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
3.1.11.	о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по обязательным учебным предметам;	февраль 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо.
3.1.12.	о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору;	март 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо
3.1.13.	о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по всем учебным предметам.	март 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо
3.2.	Регистрация участников ГИА-9.			
3.2.1.	Приём заявлений на участие ГИА-9 в досрочный период.	до 1 марта 2023 года	руководители ОО	Заявления участников, согласия на обработку персональных данных.
3.2.2.	Приём заявлений на участие ГИА-9 в основной период.	до 1 марта 2023 года	руководители ОО	Заявления участников, согласия на обработку персональных данных.
3.2.3.	Приём заявлений на участие ГИА-9 в дополнительный период.	август 2023 года	руководители ОО	Заявления участников, согласия на обработку

				персональных данных.
3.3.	Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов.			
3.3.1.	Определение списка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в создании специальных условий при проведении ГИА-9.	март 2023 года; отдельно по мере поступления подтверждающих документов	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Списочный состав лиц с указанием условий проведения ГИА-9.
3.3.2.	Информирование ППЭ о наличии участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов и необходимости создания специальных условий.	не позднее, чем за 2 рабочих дня до экзамена	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо
3.3.3.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: - материально-технических условий в ППЭ; - оборудование аудиторий в ППЭ; - оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами; - организация питания.	в период проведения ГИА-9	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Акт готовности ППЭ.
3.4.	Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году.			
3.4.1.	Анализ материально-технического оснащения ППЭ с учётом возможности участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	май 2023 года	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Акт готовности ППЭ.
3.4.2.	Анализ материально-технического оснащения ППЭ с учётом возможности участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	май 2023 года	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Акт готовности ППЭ.
3.4.3.	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами в части проведения ГИА-9 в ППЭ: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения	апрель - май 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо.
3.4.4.	Размещение по ППЭ средств подавления сигналов подвижной связи;	май 2023 года	Раздолянская Е.В.	Акт готовности ППЭ.
3.4.5.	Оборудование ППЭ металлоискателями;	май 2023 года	Раздолянская Е.В.	Акт готовности ППЭ.
3.4.6.	Анализ оснащения ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по предметам по выбору.	апрель - май 2023 года	Чухлебова Е.И., Раздолянская Е.В.	Отчёт об оснащении ППЭ.
4.	Формирование РИС ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году.			
4.1.	Внесение сведений в РИС для подготовки к ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году:			

4.1.1.	об ОО;	до 14 февраля 2023 года	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.2.	о выпускниках 9 классов;	до 14 февраля 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.3.	о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.4.	об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.5.	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, медицинские работники, ассистенты), включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты);	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.6.	о членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты);	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.1.7.	о председателях ПК, заместителях председателей ПК, членах ПК, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты);	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.

4.1.8.	об общественных наблюдателях, в том числе о наименовании аккредитующего органа, номере удостоверения общественного наблюдателя.	до 1 мая 2023 года; далее не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена	Раздолянская Е.В., руководители ОО	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.2.	Внесение сведений в РИС о планировании ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году.			
4.2.1.	Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены.	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.2.2.	Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены.	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В.	Форма отчётности в РИС, подтверждение соответствующего статуса в Мониторинге подготовки к ГИА.
4.2.3.	Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, медицинские работники, ассистенты).	не позднее: 22 апреля 2023 года (основной период); 22 августа 2023 года (дополнительный период)	Раздолянская Е.В.	Приказ управления образования.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году.				
5.1.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:			
5.1.1.	участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»;	по графику мероприятий ФИПИ	председатели ПК, заместители председателей ПК, эксперты ПК	Заявка на участие, сертификаты.
5.1.2.	участие в федеральных апробациях	по графику мероприятий Рособнадзора	Раздолянская Е.В.	Заявка на участие.
5.1.3.	работников ОО, ответственных за внесение сведений в РИС;	февраль 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо, методические материалы, памятки, явочные листы.
5.1.4.	руководителей ОО, направляющих работников для участия в проведении ГИА-9; руководителей ОО, на базе которых функционирует ППЭ;	март-апрель 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо, методические материалы, памятки, явочные листы.
5.1.5.	руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ;	февраль-апрель 2023 года	Раздолянская Е.В.	Информационное письмо, методические материалы,

				памятки, явочные листы.
5.1.6.	граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя.	апрель-май 2023 года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	Письмо министерства, методические материалы, памятки, явочные листы
6. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году				
6.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	январь - сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	Информационные письма
7. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году				
7.1.	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9.	январь - июнь 2023 года, сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	График работы телефонов «горячих линий».
7.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах ОМСУ.	в течение года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. Девяткина А.Г.	Раздел на официальных сайтах.
7.3.	Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах ОМСУ, ОО.	в течение года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Заполненный раздел по вопросам ГИА-9 на официальном сайте управления образования администрации Борисовского района, ОО.
7.4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2023 году (размещение анонсов мероприятий).	в течение года	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	Пресс-релиз.
7.5.	Участие в акции для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ОГЭ вместе».	апрель 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Информационное письмо.
7.6	Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году:			
7.6.1.	о сроках проведения ГИА-9;	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Официальные сайты министерства, БелРЦОКО, ОМСУ, ОО, публикации в СМИ.
7.6.2.	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;	не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Сайт управления образования администрации Борисовского района, ОО.
7.6.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее, чем за месяц до начала	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В.	Официальные сайты министерства, БелРЦОКО,

		экзаменов	руководители ОО	ОМСУ, ОО, публикации в СМИ.
7.6.4.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.	не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Официальные сайты министерства, БелРЦОКО, ОМСУ, ОО, публикации в СМИ.
7.7.	Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году:			
7.7.1.	с утверждёнными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по учебному предмету;	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Протоколы результатов.
7.7.2.	с решениями председателя ГЭК;	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Протоколы ГЭК.
7.7.3.	с решениями КК	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Протоколы КК, уведомления.
7.7.4.	с решениями КК	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	Чухлебова Е.И. Раздолянская Е.В. руководители ОО	Протоколы КК, уведомления.
8. Анализ проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2023 году.				
8.1.	Подготовка статистико-аналитического отчёта о результатах ГИА-9 в Белгородской области.	июль - август 2023 года	Раздолянская Е.В.	Статистико-аналитический отчёт.
8.2.	Обсуждение результатов проведения ГИА-9 на территории Борисовского района в 2023 году:			
8.2.1.	с руководителями общеобразовательных организаций;	сентябрь 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Повестка.
8.2.2.	с учителями-предметниками.	сентябрь - октябрь 2023 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Повестка.
8.2.3.	Формирование в электронном виде статистического сборника по итогам проведения ГИА-9 в 2023 году.	сентябрь - октябрь 2023 года	Раздолянская Е.В. Девяткина А.Г. руководители ОО	Статистический сборник в электронном виде.

9. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 на территории Борисовского района.				
9.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к передаче ГИА-9 по учебным предметам.			
9.2.	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по результатам анализа ГИА-9.	октябрь - ноябрь 2022 года	Раздолянская Е.В,	Приказ БелИРО, письмо БелИРО
9.3.	Проведение мониторинга по выявлению обучающихся «группы риска» в ОО муниципального района.	апрель-май 2023 года	Раздолянская Е.В, руководители ОО	Приказ управления образования; статистический анализ проведенного мониторинга с рекомендациями для руководителей ОО, классных руководителей.
9.4.	Организация семинара для педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9.	ноябрь 2022 года	Раздолянская Е.В. руководители ОО	Программа семинара.
9.5.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2023 году, в процессе подготовки к передаче экзаменов: консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента.	январь – февраль 2023 года	Раздолянская Е.В. , Макошенец А.С. руководители ОО	Информация

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Борисовского района январь - декабрь 2023 года

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители	Вид подтверждающего документа
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования				
1	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Борисовском районе.	июль - август 2023 года	Отдел оценки качества образования	Статистико-аналитический отчет
2	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА -11 в текущем году.	до 30 сентября 2023 года	Куртова Е.С.	Анализ результатов мониторинга
2. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году с целью принятия управленческих решений с:				
1	- руководителями общеобразовательных организаций;	сентябрь - октябрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Протокол поручений
3. Организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимся, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам:				
1	Сбор сведений об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль - август 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Информационное письмо
2	Индивидуальные консультации ОО по организации работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимся, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль - август 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	График индивидуальных консультаций, «дорожные карты» ОО
4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				

1	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 года (мастер-классы, круглые столы, семинары).	в течение учебного года	Чухлебова Е.И., Калашник Е.В., руководители ОО	Приказ управления, письмо
2	Проведение семинаров для учителей-предметников по результатам анализа ГИА-11	август - октябрь 2023 года	руководители ОО, ШМО	Протоколы ШМО
3	Разработка ОО «дорожных карт» с учетом включения в них следующих обязательных мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11.	август - сентябрь 2023 года	руководители ОО	«Дорожные карты» ОО
4	Ознакомление учителей-предметников с изменениями в КИМах 2023 года	Октябрь 2022 года	Куртова Е.С., учителя-предметники	Листы ознакомления
5. Нормативное правовое обеспечение:				
1	Ознакомление с нормативными правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году в Белгородской области. Приведение муниципальных нормативных правовых документов в соответствие с региональными нормативными правовыми актами.	январь - декабрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Приказы Министерства, управления.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение:				
2	Приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях	февраль - апрель 2023 года	Барило Я.В.	Договоры, счета

	распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).			
7. Организация и проведение обучения лиц:				
1	Членов ГЭК;	февраль - апрель 2023 года,	Куртова Е.С.	Сертификат ФЦТ
2	Руководителей пунктов проведения экзаменов;	апрель - май 2023 года,	Куртова Е.С.	Сертификат ФЦТ, приказ управления
3	Организаторов в пунктах проведения экзаменов;	апрель - май 2023 года,	Куртова Е.С.	Сертификат ФЦТ, приказ управления
4	Технических специалистов пунктов проведения экзаменов;	февраль - март 2023 года,	Куртова Е.С.	Сертификат ФЦТ
8. Проведение совещаний, семинаров, вебинаров с:				
1	Директорами образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования;	апрель 2023 года, август 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Письмо управления, повестка
2	Директорами образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ;	апрель 2023 года,	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Письмо управления, повестка
3	Лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, общественными наблюдателями).	март - май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Письмо управления, явочные листы
9. Участие в тренировочных мероприятиях:				
1	Проведение региональных тренировочных мероприятий.	по отдельному графику	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Приказы управления
10. Организационное сопровождение ГИА-11:				
1	Регистрация участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена	Август 2022 года - январь 2023 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Региональная информационная система
11. Формирование составов:				
1	Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);	январь 2023 года	Чухлебова Е.И.	Письмо управления
2	Предметных комиссий;	апрель 2023 года, декабрь 2022 года	Куртова Е.С.	Письмо управления
3	Руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников ППЭ;	апрель 2023 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Письмо управления
4	Общественных наблюдателей.	май 2023 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Письмо управления

5	Организация и проведение приемки ППЭ.	май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., члены ГЭК,	Приказ управления, акты приемки
12. Внесение сведений в региональную информационную систему:				
1	Сведения о МОУО, ОО;	до 20 ноября 2022 года	Куртова Е.С.	Региональная информационная система
2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	до 06 февраля 2023 года, до 13 февраля 2023 года, до 29 августа 2023 года	Куртова Е.С.	Региональная информационная система
3	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);	до 24 ноября 2022 года,	Куртова Е.С., руководители ОО	Региональная информационная система
4	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;	до 06 февраля 2022 года, до 29 августа 2022 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Региональная информационная система
5	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), членах ГЭК, членах предметных комиссий;	до 21 февраля 2022 года, до 27 апреля 2022 года, до 26 августа 2022 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Приказ Министерства, региональная информационная система
6	Анализ сведений, внесенных в РИС.	май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Письмо
7	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», Роскомнадзором, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области,	в период проведения ГИА-11	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Информационные письма
8	Направление в ОО протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11.	в период проведения ГИА-11	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Протоколы результатов экзаменов
13. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности:				
1	Тестирование систем видеонаблюдения перед проведением основного ГИА-11;	май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., работники ППЭ	Протокол тестирования системы видеонаблюдения
14. Организация общественного наблюдения:				
1	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;	январь 2023 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Информационные письма
2	Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя; ознакомление с инструкциями для общественных наблюдателей;	март - апрель 2023 года	Куртова Е.С.	Программа обучения, инструкции

15. Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:				
1	Сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах;	февраль - март 2023 года	Макошенец А.С., Куртова Е.С., руководители ОО	Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов - инвалидов
2	Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;	март - май 2023 года	Макошенец А.С., Куртова Е.С., руководители ОО	Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов - инвалидов
3	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, в использовании необходимых технических средств;	март - май 2023 года	Макошенец А.С., Куртова Е.С., руководители ОО	Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов - инвалидов
16. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году:				
1	Организация семинара для педагогов-психологов ОО по вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11.	ноябрь 2022 года	Чухлебова Е.И., Макошенец А.С.	Программа семинара
2	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11.	январь - февраль 2023 года -	Макошенец А.С.	Аналитический отчет по результатам мониторинга
3	Мониторинг организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11 -Х классов к сдаче ГИА-11.	апрель - май 2023 года	Макошенец А.С.	Информационная справка по результатам работы
17. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11				
1	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11.	октябрь - декабрь 2022 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Работа телефонов «горячих линий»
2	Информирование учащихся, родительской педагогической общественности о результатах итогового сочинения (изложения).	декабрь 2022 года, февраль, май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Протоколы
3	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах управления образования, ОО.	постоянно	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах управления, ОО
4	Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.,	Письмо управления, инструктивные материалы,

				памятки, листы ознакомления
5	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2023 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Куртова Е.С., руководители ОО	Скрины
6	Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаем ЕГЭ вместе».	апрель 2023года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Приказ управления
7	Акция «День открытых дверей в ППЭ».	апрель-май 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Размещение информации на сайтах управления, ОО
8	Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов: Участие в региональном родительском собрании. Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны».	январь-декабрь 2023 январь - февраль 2023 года март 20233 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., Е.В. Калашник	Размещение информации на сайтах управления, ОО, в социальных сетях управления, ОО
10	Участие в проведении муниципальных родительских собраний.	январь-февраль 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Приказ управления, информация на сайте управления
11	Проведение Дня открытых дверей в ОО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА-11 в 2023 году.	февраль 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Письмо управления, информация
12	Проведение Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ».	апрель 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Письмо управления, информация МОУО
13	Проведение региональной акции «Я сдал ЕГЭ!»	июнь-июль 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Письмо управления, информация МОУО
18. Ознакомление участников ГИА-11:				
1	С полученными ими результатами ГИА-11;	в период проведения ГИА-11	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Протоколы результатов
19. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 в 2023 году:				
1	Проведение контрольно-надзорных мероприятий при проведении: - итогового сочинения (изложения); -ГИА-11.	В периоды проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	Чухлебова Е.И.	акты присутствия
20. Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов ОО:				

1	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам;	ноябрь-декабрь 2022 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Акты по результатам мероприятий
2	О сроках проведения ГИА-11;	до 01 января 2023 года	Куртова Е.С., руководители ОО	Акты по результатам мероприятий
3	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куртова Е.С., руководители ОО	Акты по результатам мероприятий
4	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11.	февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Куртова Е.С., руководители ОО	Акты по результатам мероприятий
21. Анализ результатов участников ГИА-11:				
1	Получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен;	июнь - сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Итоговая информация по «зонам риска»
2	Получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению;	июнь - сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Статистическая справка
3	Получивших менее 30% баллов за часть с кратким ответом и более 70% баллов за часть с развернутым ответом;	март - сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С., руководители ОО	Статистическая справка
4	Анализ итогов передач участников ГИА-11, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам.	март - сентябрь 2023 года	Чухлебова Е.И., Куртова Е.С.	Статистическая справка

