



Администрация Борисовского района
Управление образования администрации Борисовского района

ПРИКАЗ
п. Борисовка

«21» апреля 2023 года

№ 316а

**Об организации работы по
введению федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) **приказываю:**

1. Осуществить введение ФООП во всех общеобразовательных организациях Борисовского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Назначить МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района (далее - МКУ «ЦОФМСОБР») организацией – оператором, координирующей вопросы введения ФООП на территории Борисовского района.
3. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП на территории Борисовского района (приложение 1).
4. Ответственными за организацию работы по введению ФООП на территории Борисовского района считать единых координаторов введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на уровне общеобразовательных организаций.
5. Единым координаторам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на уровне общеобразовательных организаций:
 - 5.1. Обеспечить разработку и утверждение планов-графиков мероприятий введения ФООП на уровне общеобразовательной организации в срок не позднее 5 мая 2023 года;

- 5.2. Обеспечить функционирование мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП на в срок до 1 июля 2023 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования
администрации Борисовского района**



Е. И. Чухлебова

**План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования на территории Борисовского района**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнени я	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Нормативные и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация данных организации – оператора, координирующей вопросы ФООП на муниципальном уровне	апрель 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР»	Имеется единая информационно-управленческая площадка (МКУ «ЦОФМСОБР») для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Борисовском районе	апрель 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
3.	Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательными организациями по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023	Управление образования, ОО	Рассмотрены вопросы нормативно - правовой обеспеченности введения ФООП
4.	Организация работы по синхронизации деятельности школьных координаторов по вопросам введения ФООП	апрель 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии организации-оператора (МКУ «ЦОФМСОБР») со школьными координаторами
5.	Определение дефицитов и способов их реализации при	апрель-май 2023	Управление образования, МКУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по

	организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса		«ЦОФМСОБР», ОО	обеспечению условий реализации ФООП ОО Борисовского района
6.	Формирование банка нормативно правовых документов, федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	апрель-май 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
7.	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций	до 1 июля 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций в соответствии с ФООП
8.	Организация участия педагогического сообщества Борисовского района в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФООП в режиме ВКС	по отдельном у графику	Управления образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
9.	Активизация деятельности муниципальных методических объединений педагогов и руководителей по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	апрель - декабрь 2023	МКУ «ЦОФМСОБР», Краснояружский ММЦ, руководители ММО	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
10.	Организация и проведение семинаров – совещаний для заместителей директора общеобразовательных организаций по	апрель-июнь 2023	МКУ «ЦОФМСОБР», Краснояружский ММЦ, ОО	Создана единая система методической службы по сопровождению и реализации ФООП

	вопросам введения ФООП			
11.	Организация участия педагогических работников в межмуниципальных и муниципальных научно - практических конференциях, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	МКУ «ЦОФМСОБР», Красноярский ММЦ, ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12.	Сопровождение деятельности руководителей общеобразовательных организаций Борисовского района по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май – июнь 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», Красноярский ММЦ, ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Борисовского района
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителей Борисовского района федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», Красноярский ММЦ, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
14.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций Борисовского района по вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Обеспечена готовность руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций Борисовского района в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
15.	Организация участия в обучающих семинарах специалистов ОО, специалистов МКУ	апрель – август 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Синхронизированы процессы обучения управленческих кадров по вопросам

	«ЦОФМСОБР» по вопросам введения ФООП			введения ФООП
<i>IV. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП</i>				
16.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	июль 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
17.	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	сентябрь - ноябрь 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», Красноярский ММЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
18.	Проведение мониторинга реализации общеобразовательными организациями Борисовского района ФООП	сентябрь 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации общеобразовательным и организациями Борисовского района ФООП
<i>V. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
19.	Информирование общественности через сайт школы, СМИ, социальные сети о подготовке и реализации ФООП в общеобразовательных организациях Борисовского района	Ежемесячно, 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР», ОО	Осознание обществом прав и возможностей, представляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
20.	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта управления образования	Ежемесячно, 2023	Управление образования, МКУ «ЦОФМСОБР»	Организация размещения на сайте управления образования актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП