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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе»

	Назначение документа:
	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1.	Календарный план-график работ по проекту
2.	Бюджет проекта
3.	Формы участия области в реализации проекта
4.	Риски проекта
5.	Команда проекта
6.	Планирование коммуникаций
7.	Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений





1. Календарный план-график работ по проекту
	Код работы
	Название работы
	Длительность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	Ф.И.О. ответственного исполнителя

	1.
	Организационный этап
	16
	22.04.2016
	18.05.2016
	
	

	1.1.
	Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений 
	8
	22.04.2016
	05.05.2016
	Письмо,
скриншот рассылки
	Кодрян А.Г.

	1.2.
	Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта
	3
	06.05.2016
	11.05.2016
	Приказ управления образования администрации Борисовского района
	Чухлебова Е.И.

	1.3.
	Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
	1
	12.05.2016
	12.05.2016
	Явочный лист
	Чухлебова Е.И.

	1.4.
	Создание школьных рабочих групп по реализации проекта
	3
	13.05.2016
	17.05.2016
	Приказы образовательных организаций
	Директора школ

	1.5.
	Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района
	3
	16.05.2016
	18.05.2016
	Скриншот страницы
	Коротенко О.Ю.

	1.6.
	Формирование визуальной атрибутики проекта
	20
	25.04.2016
	18.05.2016
	Дизайн-макет DVD-диска с видеофильмами
	Коротенко О.Ю.

	2.
	Проведение  вводного исследования на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту
	25
	15.08.2016
	16.09.2016
	
	

	2.1.
	Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы)
	15
	15.08.2016
	02.09.2016
	Копии анкет  для разных возрастных категорий
	Кодрян А.Г.

	2.2.
	Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях
	2
	05.09.2016
	06.09.2016
	Бланки анкет
	Директора школ

	2.3.
	Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района
	3
	07.09.2016
	09.09.2016
	Сводные ведомости результатов 
	Директора школ

	2.4.
	Работы по подведению итогов анкетирования
	4
	12.09.2016
	15.09.2016
	Итоговая сводная таблица результатов анкетирования
	Кодрян А.Г.

	2.5.
	Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования
	1
	16.09.2016
	16.09.2016
	Скриншот
	Коротенко О.Ю.

	3
	Информационно-просветительский этап
	16
	01.09.2016
	23.09.2016
	
	

	3.1.
	Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта
	3
	01.09.2016
	05.09.2016
	
	

	3.1.1.
	Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта
	3
	01.09.2016
	05.09.2016
	Приказ управления образования, 
явочный лист
	Чухлебова Е.И.

	3.1.2.
	Размещение  информации об  семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района
	2
	06.09.2016
	07.09.2016
	Скриншот
	Коротенко О.Ю.

	3.2.
	Создание страниц проекта в социальных  сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»
	6
	7.09.2016
	14.09.2016
	Скриншоты
	Кодрян А.Г.

	3.3.
	Создание  страниц проекта на сайтах Борисовского района
	7
	15.09.2016
	23.09.2016
	Скриншоты,
ссылки
	Директора школ

	4
	Проведение мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся  общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации проекта
	19
	23.09.2016
	19.10.2016
	
	

	4.1.
	Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся  общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте
	2
	23.09.2016
	26.09.2016
	Приказ управления образования
	Кодрян А.Г.

	4.2.
	Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" 
	3
	27.09.2016
	29.09.2016
	Явочный лист, фотоотчет
	Саблина В.М.

	4.3.
	Проведение мастер-класса по основам  видеосъемки  на  базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"
	3
	11.10.2016
	13.10.2016
	Явочный лист, фотоотчет
	Саблина В.М.

	4.4
	Подготовка информации и фотоотчета о  проведении мастер-классов
	3
	12.10.2016
	14.10.2016
	Текст информации,                фотоотчет
	Саблина В.М.

	4.5.
	Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района
	2
	14.10.2016
	15.10.2016
	Скриншот
	Коротенко О.Ю.

	4.6.
	Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»
	2
	14.10.2016
	15.10.2016
	Скриншоты
	Кодрян А.Г.

	4.7.
	Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах  в районной газете «Призыв»
	3
	17.10.2016
	19.10.2016
	Копия статьи
	Саблина В.М.

	4.8.
	Размещение информации о мастер-классах на   странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 
	3
	17.10.2016
	19.10.2016
	Скриншот, ссылка
	Харитченко Л.А.

	5.
	 Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов)
	37
	01.09.2016
	20.10.2016
	База фото и видеоматериалов 
	Саблина В.М.

	6.
	Монтаж  видеофильмов на  базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"  и  МУП ТРК «Борисовка»
	45
	21.10.2016
	23.12.2016
	
	 

	6.1.
	Монтаж видеофильма о фабрике художественной керамики
	4
	21.10.2016
	27.10.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.2.
	Монтаж видеофильма о Борисовском благочинии
	4
	28.10.2016
	02.11.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М..

	6.3.
	Монтаж видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень»
	4
	07.11.2016
	10.11.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.4.
	Монтаж видеофильма о Стригуновском Лукоморье
	4
	11.11.2016
	16.11.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.5.
	Монтаж видеофильма о П.Я.Барвинском
	4
	21.11.2016
	25.11.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.6.
	Монтаж видеофильма о краеведе И.Г. Охрименко
	4
	28.11.2016
	02.12.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.7.
	Монтаж видеофильма о В.А.Скляренко
	4
	05.12.2016
	08.12.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.8.
	Монтаж видеофильма о И.В. Банникове 
	4
	09.12.2016
	14.12.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.9.
	Монтаж видеофильма «Дубрава 7 чудес»
	4
	15.12.2016
	20.12.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	6.10.
	Монтаж видеофильма о Борисовке
	3
	21.12.2016
	23.12.2016
	Видеофильм
	Саблина В.М.

	7.
	Создание комплекта  цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины»  на едином носителе (DVD-диски)
	5
	26.12.2016
	30.12.2016
	Комплект с записью 10 видеофильмов на DVD-дисках  
	Коротенко О.Ю.

	8.
	Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски)
	6
	11.01.2017
	18.01.2017
	13 комплектов с записью цикла видеофильмов
	Коротенко О.Ю.

	9.
	Распространение среди  общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов
	5
	19.01.2017
	25.01.2017
	Информационное письмо, 
акты приема-передачи
	Кодрян А.Г.
	

	10.
	Показ  цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района
	52
	25.01.2017
	14.04.2017
	
	
	

	10.1.
	Составление графика  показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района
	3
	25.01.2017
	27.01.2017
	Приказ управления образования, 
график показа 
	Кодрян А.Г.
	

	10.2.
	Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях
	56
	28.01.2017
	06.04.2017
	Фотоотчет, 
Инф. письмо
	Директора школ
	

	10.3.
	Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях 
	57
	28.01.2017
	07.04.2017
	Текст информации, фотоотчет
	Директора школ
	

	10.4.
	Размещение информации  и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайтах  образовательных организаций Борисовского района
	56
	28.01.2017
	11.04.2017
	

Скриншоты, ссылки
	Директора школ

	10.5.
	Подготовка  информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях для размещения на странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района
	56
	28.01.2017
	11.04.2017
	Текст информации,
фотоотчет
	Кодрян А.Г.

	10.6.
	Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях  на странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района
	2
	11.04.2017
	12.04.2017
	Скриншот,ссылка
	Коротенко О.Ю.

	10.7.
	Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»
	4
	11.04.2017
	14.04.2017
	
Скриншоты, ссылки
	Кодрян А.Г.

	10.8.
	 Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»
	4
	11.04.2017
	14.04.2017
	Копия статьи
	Кодрян А.Г., Кириченко В.И.

	11.
	Повторное анкетирование обучающихся  общеобразовательных учреждений Борисовского района на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту  (определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов)
	10
	17.04.2017
	28.04.2017
	
	

	11.1.
	Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях
	2
	17.04.2017
	18.04.2017
	Бланки анкет
	Директора школ

	11.2.
	Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района
	3
	19.04.2017
	21.04.2017
	Сводные ведомости результатов
	Директора школ

	11.3.
	Работы по подведению итогов анкетирования
	3
	24.04.2017
	26.04.2017
	Итоговая таблица анкетирования
	Кодрян А.Г.

	11.4.
	Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования
	2
	27.04.2017
	28.04.2017
	Сводная таблица результатов вводного и итогового анкетирования
	Коротенко О.Ю.

	11.5. 
	Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района
	1
	28.04.2017
	28.04.2017
	Ссылка,
скриншот
	Кодрян А.Г.

	12.
	Размещение цикла видеофильмов в сети интернет для свободного доступа
	5
	10.05.2017
	16.05.2017
	
	

	12.1.
	Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа 
	5
	10.05.2017
	16.05.2017
	Скриншоты, ссылки
	Коротенко О.Ю.

	12.2.
	Размещение цикла видеофильмов на страницах  проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа
	5
	10.05.2017
	16.05.2017
	Скриншоты,
ссылки
	Кодрян А.Г.

	13.
	Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта
	35
	17.05.2017
	30.06.2017
	
	

	13.1.
	Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта
	22
	17.05.2017
	15.06.2017
	Методические рекомендации
	Кодрян А.Г.

	13.2.
	Размещение методических рекомендаций  на странице проекта  на сайте управления образования администрации Борисовского района
	5
	16.06.2017
	21.06.2017
	Скриншот сайта
	Коротенко О.Ю.

	13.3.
	Издание методических рекомендаций
	12
	16.06.2017
	30.06.2017
	Титульный лист изданной брошюры
	Кодрян А.Г.

	14.
	Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ:
	25
	21.08.2017
	22.09.2017
	
	

	14.1.
	Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района
	15
	21.08.2017
	08.09.2017
	Информация 
	Кодрян А.Г.


	14.2.
	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района
	3
	11.09.2017
	13.09.2017
	Скриншот
	Коротенко О.Ю.

	14.3.
	Подготовка и размещение информации о итогах  реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»
	15
	21.08.2017
	08.09.2017
	Скриншоты
	Кодрян А.Г.

	14.4.
	Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта  в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»
	15
	21.08.2017
	08.09.2017
	Копия
	Кодрян А.Г., Кириченко В.И.

	14.5.
	Подготовка итогового отчета
	8
	13.09.2017
	22.09.2017
	Итоговый отчет
	Чухлебова Е.И.

	
	ИТОГО
	378
	22.04.2016
	22.09.2017
	
	





2. Бюджет проекта.

	Код работы
	Название работы


	Сумма, тыс. руб.


	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет3
	област
ной бюджет3
	местныйбюджет3
	Средства инвестора
	Средства хоз. субъекта
	заемные средства4




	прочие5

	1.
	Организационный этап
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Совещание руководителей общеобразовательных учреждений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Создание школьных рабочих групп по реализации проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Формирование визуальной атрибутики проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Проведение  вводного исследования на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту
	12,0
	0
	0
	12,0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях
	12,0
	0
	0
	12,0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Работы по подведению итогов анкетирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Информационно-просветительский этап
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	Подготовка и проведение семинара-практикума для исполнителей проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Размещение  информации об  семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Создание страниц проекта в социальных  сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Создание  страниц проекта на сайтах Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Проведение мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся  общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся  общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Проведение мастер-класса по основам  видеосъемки  на  базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Подготовка информации и фотоотчета о  проведении мастер-классов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.
	Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6.
	Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7.
	Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах  в районной газете «Призыв»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8.
	Размещение информации о мастер-классах на   странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	 Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Монтаж  видеофильмов на  базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"  и  МУП ТРК «Борисовка»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	Монтаж видеофильма о фабрике художественной керамики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Монтаж видеофильма о Борисовском благочинии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Монтаж видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Монтаж видеофильма о Стригуновском Лукоморье
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Монтаж видеофильма о Барвинском
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Монтаж видеофильма о краеведе И.Г. Охрименко
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Монтаж видеофильма о В.А.Скляренко
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Монтаж видеофильма о И.В. Банникове 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Монтаж видеофильма «Дубрава 7 чудес»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Монтаж видеофильма о Борисовке
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Создание комплекта  цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины»  на едином носителе (DVD-диски)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски)
	7,5
	0
	0
	7,5
	0
	0
	0
	0

	9.
	Распространение среди  общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Показ  цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.
	Составление графика  показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2.
	Показ цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.3.
	Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4.
	Размещение информации  и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях на странице проекта на сайтах  образовательных организаций Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.5.
	Подготовка  информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях для размещения на странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.6.
	Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях  на странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.7.
	Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.8.
	 Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в  общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Повторное анкетирование обучающихся  общеобразовательных учреждений Борисовского района на знание обучающимися краеведческого материала в объемах, соответствующих возрасту  (определение уровня остаточных знаний по содержанию видеофильмов)
	12,0
	0
	0
	12,0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	Тиражирование анкет в общеобразовательных учреждениях
	12,0
	0
	0
	12,0
	0
	0
	0
	0

	11.2.
	Анкетирование обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.3.
	Работы по подведению итогов анкетирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.4.
	Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.5. 
	Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Размещение цикла видеофильмов в сети интернет для свободного доступа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.1.
	Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.2.
	Размещение цикла видеофильмов на страницах  проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Создание методической платформы по тиражированию итогов проекта
	1,0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0

	13.1.
	Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.2.
	Размещение методических рекомендаций  на странице проекта  на сайте управления образования администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.3.
	Издание методических рекомендаций
	1,0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Подведение итогов реализации проекта и информирование в СМИ:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.1.
	Подготовка информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.2.
	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.3.
	Подготовка и размещение информации о итогах  реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.4.
	Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта  в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.5.
	Подготовка итогового отчета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО
	32,5
	0
	0
	32,5
	0
	0
	0
	0














3. Формы участия области в реализации проекта

	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	1. 
	Федеральный
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Программа "Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 г.
	-
	-
	32,5

	Дороги6
	Указать плановую протяженность
	-
	-
	-

	Субсидии6
	Указать соответствующую программу
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	32,5

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия6
	Указать требуемую мощность
	-
	-
	-

	Газоснабжение6
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Водоснабжение6
	Указать требуемый объем
	-
	-
	-

	Гарантии6
	-
	-
	-

	Залоги6
	-
	-
	-

	Прочие формы участия6
	-
	-
	-

	Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка



6необходимо указать основание выделения денежных средств
4. Риски проекта

	№
п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1.
	Перегруженность текущей работой группы проекта

	Несоблюдение сроков реализации проекта
	Назначение приказом по основному месту работы ответственных сотрудников за реализацию задач проекта
	Чухлебова Е.И.
	Перепланирование сроков



	2.
	Аварийное отключение электроснабжения
	Срыв сроков проекта
	Составление гибкого графика показа видеофильмов

	Кодрян А.Г.
	Согласование переноса показа видеофильмов на другое время, дату,
корректировка сроков проекта




	3.
	Аварийная (непредвиденная) поломка оборудования для демонстрации видеофильмов
	Срыв сроков проекта
	Составление гибкого графика показа видеофильмов

	Чухлебова Е.И.
	Реализация договоренности о безвозместном пользовании имуществом третьей стороны,
корректировка сроков проекта

	4.
	Ужесточение отечественного законодательства в сфере интернета, блокировка сайта Facebook на территории России
	Остановка прироста просмотров видео в интернете, невозможность точечного распространения видео в социальных сетях, снижение качества проекта
	Размещение информации (видеофильмы) на сервере компании, предоставляющей хостинг
	Коротенко О.Ю.
	Переход на альтернативные отечественные интернет-ресурсы,
специализирующиеся  на распространении видеороликов



5.  Команда проекта

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы
	Основание участия в проекте 

	1
	Переверзев Владимир Иванович - заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию
	Проектный специалист 2 класса
	Куратор проекта / общее руководство проектом

	





Распоряжение администрации Борисовского района  от «___» _________ 2016 г. № ____           «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»















Распоряжение администрации Борисовского района  от «___» _________ 2016 г. № ____           «Об открытии проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины»»


	2
	Чухлебова Елена Ивановна – начальник управления образования администрации Борисовского района
	Проектный менеджер 4 класса
	Руководитель проекта / ответственный за разработку, реализацию, достижение цели и результата проекта

Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
-Создание муниципальной рабочей группы по внедрению проекта;
-Совещание руководителей общеобразовательных учреждений;
- Проведение установочного семинара-практикума для исполнителей проекта;
- Подготовка итогового отчета.
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	Кодрян Ангелина Геннадьевна - методист информационно-методического кабинета управления образования администрации Борисовского района
	-
	Администратор проекта  / ответственный за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации между участниками)
Оператор мониторинга /  ответственный за размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС «Проектное управление»
Исполнитель  / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
-Подготовка и рассылка письма «О запуске проекта «Создание цикла видеофильмов, направленных на социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение родного края «Узнаваемые лица и места малой Родины» руководителям общеобразовательных учреждений;
-Разработка 3 видов анкет для разных возрастных категорий обучающихся(1-4 классы,5-8 классы,9-11 классы);
-Работы по подведению итогов анкетирования;
- Создание страниц проекта в социальных  сетях «В контакте», «Одноклассники», «Facebook»;
- Организация проведения мастер-классов по основам фото и видеосъемки для обучающихся общеобразовательных учреждений, задействованных в проекте;
- Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» , «Facebook»;
- Распространение среди общеобразовательных учреждений Борисовского района DVD-дисков с записью цикла видеофильмов;
- Составление графика  показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района;
-Подготовка  информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях для размещения на   странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных учреждениях  на страницах проектов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,«Facebook»;
- Подготовка и публикация статьи о проведенных показах видеофильмов в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»;
- Работы по подведению итогов анкетирования;
-Сопоставительный анализ результатов вводного и итогового анкетирования;
- Размещение цикла видеофильмов на страницах  проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» для свободного доступа;
- Создание методических рекомендаций по использованию ресурсной базы проекта;
- Издание методических рекомендаций;
- Подготовка информации о итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района;
-Подготовка и размещение информации о итогах  реализации проекта на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook»;
- Подготовка и публикация статьи об итогах реализации проекта  в общеобразовательных организациях Борисовского района в районной газете «Призыв».
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	Коротенко Олег Юрьевич -инженер ИВТ информационно-методического кабинета управления образования администрации Борисовского района 
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
-Создание страницы проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района;
-Формирование визуальной атрибутики проекта;
- Публикация итогов вводного анкетирования на сайте управления образования;
- Размещение  информации об  семинаре-практикуме на странице проекта сайта управления образования администрации Борисовского района;
- Размещение информации и фотоотчетов о проведении мастер-классов на сайте управления образования администрации Борисовского района;
- Создание комплекта  цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины»  на едином носителе (DVD-диски);
- Тиражирование цикла видеофильмов «Узнаваемые лица и места малой Родины» (DVD-диски);
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в общеобразовательных организациях  на   странице проекта на сайте управления образования администрации  Борисовского района;
-Публикация итогов анкетирования на сайте управления образования администрации Борисовского района;
- Размещение цикла видеофильмов на странице проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района для свободного доступа;
- Размещение методических рекомендаций  на странице проекта  на сайте управления образования администрации Борисовского района;
- Размещение информации об  итогах реализации проекта на сайте управления администрации Борисовского района.
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	Саблина Виктория Михайловна - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Борисовский Дом творчества», 
директор МУП ТРК «Борисовка»
	-
	Исполнитель/ выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
-Проведение мастер-класса по основам фотосъемки на базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента» МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";
-Проведение мастер-класса по основам  видеосъемки  на  базе школьной телестудии «Школа юного корреспондента»МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";
- Подготовка информации и фотоотчета о  проведении мастер-классов;
- Подготовка и публикация статьи о проведенных мастер-классах  в районной газете «Призыв»;
-  Работа с архивными материалами МУП ТРК «Борисовка» (отбор материала для создания видеофильмов);
- Создание видеофильма о фабрике художественной керамики;
- Создание видеофильма о Борисовском благочинии;
- Создание видеофильма о фестивале «Хотмыжская осень»;
- Создание видеофильма о Стригуновском Лукоморье;
- Создание видеофильма о П.Я. Барвинском;
- Создание видеофильма о краеведе И.Г.Охрименко;
- Создание видеофильма о В.А.Скляренко;
- Создание видеофильма о И.В. Банникове;
- Создание видеофильма «Дубрава 7 чудес»;
- Создание видеофильма о Борисовке.
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	Скрынник Марина Николаевна - директор МБОУ «Борисовская ООШ № 4»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;
- Создание  страницы  проекта на сайте  МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ "Борисовская ООШ №4";
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте  МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская ООШ МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4"».
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	Харитченко Людмила Андреевна - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
-Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" ;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";
-- Размещение информации о мастер-классах на   странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" 
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого" ";
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого".
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	Иванчук Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2».
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	Амелькина Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова».
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	Твердохлеб Ольга Васильевна - директор МБОУ «Стригуновская СОШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Стригуновская СОШ»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Стригуновская СОШ»- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Стригуновская СОШ»
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Стригуновская СОШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Стригуновская СОШ»
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Стригуновская СОШ» ;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Стригуновская СОШ» .
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	Колесник Алексей Тихонович - директор МБОУ «Крюковская СОШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Крюковская СОШ»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ «Крюковская СОШ».
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	Черненко Людмила Ивановна - директор МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
Создание школьных рабочих групп по реализации проекта ;
-Тиражирование анкет;
-Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в ОО на   странице проекта на сайте МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в  МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А. В.»
	

	13
	Шульгина Валентина Васильевна -
 директор МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Березовская  СОШ им. С.Н.Климова».
	

	14
	Помогаева Светлана Николаевна -
директор МБОУ «Грузсчанская СОШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Грузсчанская СОШ»
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Грузсчанская СОШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Грузсчанская СОШ»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Грузсчанская СОШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Грузсчанская СОШ»";
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Грузсчанская СОШ»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Грузсчанская СОШ» .
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	15
	Мирошниченко Татьяна Петровна -
директор МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ».
	

	16
	Гридунова Ольга Александровна -
директор МБОУ «Хотмыжская СОШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Хотмыжская СОШ».
	

	17
	Смоленко Игорь Николаевич - директор МБОУ «Краснокутская ООШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Краснокутская ООШ»;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Краснокутская ООШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Краснокутская ООШ»;
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Краснокутская ООШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Краснокутская ООШ»
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Краснокутская ООШ»;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Краснокутская ООШ».
	

	18
	Присада Светлана Евгеньевна -
директор МБОУ «Байцуровская ООШ»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- Создание школьных рабочих групп по реализации проекта;
-Тиражирование анкет;
- Проведение вводного анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Байцуровская ООШ»;
- Создание  страницы  проекта на сайте МБОУ «Байцуровская ООШ»;
- Показ цикла видеофильмов в МБОУ «Байцуровская ООШ»
- Подготовка информации и фотоотчетов о проведении показа цикла видеофильмов в  МБОУ «Байцуровская ООШ»;
- Размещение информации  и фотоотчета о проведении показа цикла видеофильмов в школе на  странице проекта на сайте МБОУ «Байцуровская ООШ»;
- Проведение итогового анкетирования обучающихся 1-11 классов МБОУ «Байцуровская ООШ» ;
- Работы по подведению итогов анкетирования в МБОУ «Байцуровская ООШ».
	

	19
	Кириченко Виктория Ивановна - главный редактор АНО «Редакция газеты «Призыв»
	-
	Исполнитель / выполнение работ в рамках основных блоков работ проекта:
- публикация статьи об итогах реализации проекта  в общеобразовательных учреждениях Борисовского района в районной газете «Призыв»
	




7. Планирование коммуникаций

	№ п/п
	Какая
информация передается
	Кто
передает информацию
	Кому
передается информация
	Когда
передает информацию
	Как
передается информация

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь, электронная почта

	3.
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресату
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5.
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления, оператору мониторинга
	Согласно сроков плана управления
	Письменный отчет, электронная почта

	6.
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления, оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет, электронная почта

	7.
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	ПУВП РИАС

	8.
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации
	Телефонная связь

	9.
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления
информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта

	10.
	Информация о неустранимом отклонении по проекту
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации
	Совещание

	11.
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа и приглашенные
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12.
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	В день поступления информации
	Телефонная связь, электронная почта

	13.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления
Информации (незамедлительно)
	Телефонная связь, электронная почта

	14.
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	По окончании проекта
	Совещание


8. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, контактные данные

	Для юридических лиц:
	Фамилия имя отчество
должность руководителя организации.
Телефон: E-mail:

	Роль в проекте (инвестор):
	


	Название организации: «                                                        »
Телефон:
Адрес:
E-mail:
	


	Для физических лиц:
	Должность по основному месту работы
Телефон: E-mail:

	Роль в проекте (инвестор):
	


	Фамилия имя отчество Адрес:
	





