

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации Борисовского  
района по социально-культурному развитию  
(должность)

\_\_\_\_\_/ В.И. Переверзев/  
(подпись) (ФИО)

М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при органе  
местного самоуправления района)  
Глава администрации Борисовского района  
(должность)

\_\_\_\_\_/ Н.И. Давыдов/  
(подпись) (ФИО)

М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## Паспорт проекта

### «Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района, через духовные традиции Святого Белогорья»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер **10082884**

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Борисовского района  
(должность)

\_\_\_\_\_/ Е.И. Чухлебowa/  
(подпись) (ФИО)

М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<b>Координирующий орган:</b> <b>Администрация Борисовского района</b>  Телефон: 8(47246)5-04-93 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: borisovka@mail.ru	<b>Куратор проекта:</b> <b>Переверзев Владимир Иванович</b> – заместитель главы администрации Борисовского района по социально-культурному развитию  Телефон: 8(47246)5-14-48 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 E-mail: borisovka@mail.ru	Распоряжение администрации Борисовского района от «08» 06. 2017 г. № 649- р Об открытии проекта ««Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района, через духовные традиции Святого Белогорья»
<b>Исполнитель:</b> <b>Управление образования администрации Борисовского района</b>  Телефон: 8(47246) 5-05-31 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2 E-mail: rono_bor@mail.ru	<b>Руководитель проекта:</b> <b>Чухлебова Елена Ивановна</b> – начальник управления образования администрации Борисовского района  Телефон: 8(47246) 5-05-31 Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Луначарского, 2 E-mail: rono_bor@mail.ru	

<sup>1</sup> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	82. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся пилотных классов на всех уровнях образования
<b>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области</b>	Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года
<b>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</b>	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	<p><b>Инициатор:</b> Калашник Елена Викторовна – методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района</p> <p>Телефон: 8(47246) 5-15-17</p> <p>Дата регистрации: 06.06. 2017 года</p> <p><b>Формальное основание для открытия проекта:</b> Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 26.03.2015 года</p>

### 3. Цель и результат проекта

<b>3.1. Измеримая цель проекта:</b>	К концу 2019 года вовлечь не менее 1700 школьников района в мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей	
<b>3.2. Способ достижения цели:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организовать и провести мероприятия по формированию духовно-нравственных ценностей;</li> <li>- Вовлечь не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Борисовского района в мероприятия проекта.</li> </ul>	
<b>3.3. Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Вовлечены 70 % обучающихся образовательных организаций в мероприятия духовно-нравственного воспитания к концу 2019 года	Итоговая информация
<b>3.4. Требования к результату проекта:</b>	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	1. Проведено социологическое исследование обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере»	Информационно-аналитическая справка
	2. Мероприятия проекта проведены на базе 13 общеобразовательных организаций Борисовского района	Информационные письма, фотоотчет
	3. Разработаны и проведены не менее 20 муниципальных мероприятий духовно-нравственной направленности	Информационные письма, фотоотчет
	4. Размещено не менее 8 информации о проводимых мероприятиях проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района	Скриншот сайта
	5. В мероприятиях по формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся приняли участие не менее 1700 школьников общеобразовательных организаций Борисовского района	Итоговая информация
<b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b>	Обучающиеся 1-11 классов и педагогические работники общеобразовательных учреждений Борисовского района	

<sup>2</sup>обязательные требования к результату для экономических проектов

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	<b>0</b>
– федеральный бюджет:	0
– областной бюджет:	0
– местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	<b>0</b>
– средства хозяйствующего субъекта:	0
– заемные средства:	0
– прочие (указать):	0
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>01.09.2017</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>30.10.2019</b>

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 28 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Вовлечены 70 % обучающихся образовательных организаций в мероприятия духовно-нравственного воспитания к концу 2019 года, соответствует <b>55 %</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта: - Проведено социологическое исследование обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере»; - Мероприятия проекта проведены на базе 13 общеобразовательных организаций Борисовского района; - Разработаны и проведены не менее 20 муниципальных мероприятий духовно-нравственной направленности; - Размещено не менее 8 информации о проводимых мероприятиях проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района - В мероприятиях по формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся приняли участие не менее 1700 школьников общеобразовательных организаций Борисовского района, соответствует <b>15%</b> успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	<b>Борисовский район</b>
Уровень сложности проекта	<b>Средний</b>
Тип проекта	<b>Социальный</b>