

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации Борисовского
района по социально-культурному развитию
(должность)

_____/ В.И. Переверзев/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
местного самоуправления района)
Глава администрации Борисовского района
(должность)

_____/ Н.И. Давыдов/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2017 г.

План управления проектом

«Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района, через духовные традиции Святого Белогорья» (полное наименование проекта)

Идентификационный номер **10082884**

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)
Начальник управления образования
администрации Борисовского района
(должность)

_____/ Е.И. Чухлебова/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года № 1999-р «Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Формы участия области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контроль ная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Код	Тип (Р/П)						
1.	-	Информационно – организационная работа	45	01.09.2017	02.11.2017	-	Чухлебова Е.И.
1.1	Р	Представление информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений	5	01.09.2017	07.09.2017	Информационное письмо	Калашник Е. В.
1.2	Р	Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе	6	08.09.2017	15.09.2017	Явочный лист	Калашник Е. В.
1.3	-	<i>Работы по организации и проведению конкурса на лучший логотип проекта</i>	41	07.09.2017	02.11.2017	-	-
1.3.1	Р	Подготовка Положения о проведении конкурса	10	07.09.2017	20.09.2017	Проект положения	Калашник Е. В.
1.3.2	Р	Корректировка, согласование и утверждение положения о проведении конкурса	7	21.09.2017	29.09.2017	Приказ	Калашник Е. В.
1.3.3	Р	Проведение конкурса на лучшее название, логотип проекта	18	02.10.2017	25.10.2017	Логотипы (выборочно)	Калашник Е. В.
1.3.4	Р	Подведение итогов конкурса	6	26.10.2017	02.11.2017	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
2.	-	Разработка теоретико – методических аспектов	295	01.09.2017	07.11.2018	-	Чухлебова Е.И.
2.1	Р	Разработка графика проведения мероприятий духовно-нравственной направленности	8	01.09.2017	12.09.2017	График	Калашник Е. В.
2.2	П	Размещение графика проведения мероприятий духовно-нравственной направленности на сайте управления образования администрации Борисовского района	8	15.09.2017	26.09.2017	Скриншот сайта	Коротенко О.Ю.
2.3	-	<i>Мониторинг по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере»</i>	269	06.10.2017	07.11.2018	-	-

2.3.1	Р	Разработка и утверждение анкет для проведения социологического исследования обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения	15	06.10.2017	26.10.2017	Копии анкет (для обучающихся и учителей)	Калашник Е. В.
2.3.2	Р	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения	15	26.10.2017	15.11.2017	Таблицы показателей (для обучающихся и учителей)	Калашник Е. В.
2.3.3	П	Разработка и утверждение приказа о проведении социологического исследования обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения	15	16.11.2017	05.12.2017	Приказ о проведении мониторинга	Калашник Е. В.
2.3.4	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 1 этап	28	11.12.2017	25.01.2018	Информационно-аналитическая справка	Калашник Е. В.
2.3.5	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 2 этап	28	01.10.2018	07.11.2018	Информационно-аналитическая справка	Калашник Е. В.
2.3.6	Р	Проведение социологического исследования учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.	19	01.02.2018	28.02.2018	Информационно-аналитическая справка	Калашник Е. В.,
3	-	Информационно – просветительская работа	472	06.11.2017	03.10.2019	-	Чухлебова Е.И.
3.1	Р	Подготовка и проведение семинара для исполнителей проекта (заместителей директоров по воспитательной работе, учителей православной	9	06.11.2017	16.11.2017	Явочный лист и фото	Калашник Е. В.

		культуры, учителей ОРКСЭ)					
3.2	П	Размещение информации о проведении семинаре на сайте управления образования администрации Борисовского района	5	17.11.2017	23.11.2017	Скриншот сайта	Коротенко О.Ю.
3.3.	Р	Подготовка и проведение семинара об итогах проекта для заместителей директоров по воспитательной работе, учителей православной культуры, учителей ОРКСЭ.	18	02.09.2019	25.09.2019	Явочный лист и фото	Калашник Е. В.
3.4.	П	Размещение информации о проведении семинаре на сайте управления образования администрации Борисовского района	6	26.09.2019	03.10.2019	Скриншот сайта	Коротенко О.Ю.
4	-	Подготовка и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности на территории района	361	01.11.2017	23.05.2019	-	Чухлебова Е.И.
4.1	-	Организация и проведение муниципальных конкурсов:	377	01.11.2017	23.05.2019	-	-
4.1.1	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла»	10	01.11.2017	14.11.2017	Приказ	Калашник Е. В.
4.1.2	Р	Проведение конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла»	26	15.11.2017	20.12.2017	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
4.1.3	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса рисунков «Мой край родной»	10	03.09.2018	14.09.2018	Приказ	Калашник Е. В.
4.1.4	Р	Проведение конкурса рисунков «Мой край родной»	25	17.09.2018	19.10.2018	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
4.1.5	Р	Разработка и утверждение положения о проведении фотоконкурса «Мой Храм»	10	03.04.2019	16.04.2019	Приказ	Калашник Е. В.
4.1.6	Р	Проведение фотоконкурса «Мой Храм»	25	17.04.2019	23.05.2019	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
4.2	-	Организация и проведение муниципального православного фестиваля:	297	14.02.2018	29.04.2019	-	-
4.2.1	Р	Разработка и утверждение положения о проведении III муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	8	14.02.2018	26.02.2018	Приказ	Калашник Е. В.

4.2.2	Р	Проведение III муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	39	01.03.2018	26.04.2018	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
4.2.3	Р	Разработка и утверждение положения о проведении IV муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	10	15.02.2019	28.02.2019	Приказ	Калашник Е. В.
4.2.4	Р	Проведение IV муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	41	01.03.2019	29.04.2019	Итоговый приказ	Калашник Е. В.
5	-	Проведение практических мероприятий духовно-нравственной направленности в поселковых общеобразовательных организациях	318	04.09.2017	12.12.2018	-	Чухлебова Е. И.
5.1	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. Рудого»</i>	300	04.09.2017	15.11.2018	-	-
5.1.1	Р	Выпуск школьной газеты, посвященный 800 – летию со дня рождения Александра Невского	19	04.09.2017	28.09. 2017	Фотография школьной газеты	Харитченко Л. А.
5.1.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов о Героях России	67	01.02 2018	15.05.2018	Информационное письмо, фотография	Харитченко Л. А.
5.1.3	Р	Подготовка и проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи»	33	01.10.2018	15.11.2018	Итоговый приказ	Харитченко Л. А.
5.2	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»</i>	286	02.10.2017	20.11.2018	-	-
5.2.1	Р	Подготовка и проведение круглого стола для учащихся 9-10 классов «Добро и зло. Милосердие и гуманность»	37	02.10 2017	21.11.2017	Информационное письмо, фотография	Иванчук Е. В.
5.2.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов «Я гражданин России»	50	16.01.2018	29.03. 2018	Информационное письмо, фотография	Иванчук Е. В.
5.2.3	Р	Подготовка и проведение акции «Милосердие» (Оказание помощи пожилым, одиноким и престарелым людям)	43	20.09.2018	20.11.2018	Информационное письмо, фотография	Иванчук Е. В.
5.3	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»</i>	285	04.09.2017	25.10.2018	-	-
5.3.1	Р	Выпуск школьной газеты, посвященный 800 – летию со дня рождения Александра Невского	19	04.09.2017	28.09. 2017	Фотография	Амелькина Е. В.

						школьной газеты	
5.3.2	Р	Подготовка и проведение урока нравственности «Милосердие – зеркало души человека»	24	12.03.2018	12.04.2018	Информационное письмо, фотография	Амелькина Е. В.
5.3.3	Р	Подготовка и проведение викторины «Знай и люби свой край»	26	20.09.2018	25.10.2018	Информационное письмо, фотография	Амелькина Е. В.
5.4	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»</i>	313	11.09.2017	12.12.2018	-	-
5.4.1	Р	Оформление стенда, посвященное 800 – летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского	19	11.09.2017	21.09. 2017	Фотография	Скрынник М. Н.
5.4.2	Р	Подготовка и проведение урока нравственности «Милосердие – зеркало души человека»	24	12.03.2018	12.04.2018	Информационное письмо, фотография	Скрынник М. Н.
5.4.3	Р	Подготовка и проведение конкурса стихов «Край родной – моё Белогорье»	27	06. 11.2018	12.12.2018	Итоговый приказ	Скрынник М. Н.
6	-	Проведение практических мероприятий духовно-нравственной направленности в сельских общеобразовательных организациях	348	11.09.2017	30.04.2019	-	Чухлебова Е. И.
6.1	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»</i>	313	11.09.2017	12.12.2018	-	-
6.1.1	Р	Оформление стенда, посвященное 800 – летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского	19	11.09.2017	21.09. 2017	Фотография	Твердохлеб О. В.
6.1.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов о Героях России	67	01.02 2018	15.05.2018	Информационное письмо, фотография	Твердохлеб О. В.
6.1.3	Р	Подготовка и проведение конкурса стихов «Край родной – моё Белогорье»	27	06. 11.2018	12.12.2018	Итоговый приказ	Твердохлеб О. В.
6.2	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.»</i>	286	02.10.2017	20.11.2018	-	-
6.2.1	Р	Подготовка и проведение круглого стола для	37	02.10 2017	21.11.2017	Информационное	Черненко Л. И.

		учащихся 9-10 классов «Добро и зло. Милосердие и гуманность»				письмо, фотография	
6.2.2	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	29	22.01. 2018	02.03.2018	Итоговый приказ	Черненко Л. И.
6.2.3	Р	Подготовка и проведение акции «Милосердие» (Оказание помощи пожилым, одиноким и престарелым людям)	43	20.09.2018	20.11.2018	Информационное письмо, фотография	Черненко Л. И.
6.3	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова»</i>	323	22.01.2018	26.04.2019	-	-
6.3.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	29	22.01. 2018	02.03.2018	Итоговый приказ	Шульгина В. В.
6.3.2	Р	Подготовка и проведение конкурса презентаций «Край родной – моё Белогорье»	29	06. 11.2018	14.12.2018	Итоговый приказ	Шульгина В. В.
6.3.3	Р	Подготовка и проведение акции «Памятник»	20	01.04.2019	26.04.2019	Информационное письмо, фотография	Шульгина В. В.
6.4	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»</i>	326	22.01.2018	30.04.2019	-	-
6.4.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	29	22.01. 2018	02.03.2018	Итоговый приказ	Гридунова О. А.
6.4.2	Р	Подготовка и проведение конкурса презентаций «Край родной – моё Белогорье»	29	06. 11.2018	14.12.2018	Итоговый приказ	Гридунова О. А.
6.4.3	Р	Подготовка и проведение классного часа «Подвигу народа жить в веках»	22	01.04.2019	30.04.2019	Информационное письмо, фотография	Гридунова О. А.
6.5	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»</i>	185	16.01.2018	25.10.2018	-	-
6.5.1	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов «Я гражданин России»	50	16.01.2018	29.03. 2018	Информационное письмо, фотография	Помогаева С. Н.

6.5.2	Р	Подготовка и проведение акции «Памятник»	20	01.04.2019	26.04.2019	Информационное письмо, фотография	Помогаева С. Н.
6.5.3	Р	Подготовка и проведение викторины «Знай и люби свой край»	26	20.09.2018	25.10.2018	Информационное письмо, фотография	Помогаева С. Н.
6.6	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»</i>	249	02.04.2018	30.04.2019	-	-
6.6.1	Р	Подготовка и проведение викторина на тему «Слава тебе, победитель солдат!»	15	02.04.2018	20.04.2018	Информационное письмо, фотографии с мероприятия	Колесник А. Т.
6.6.2	Р	Подготовка и проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи»	33	01.10.2018	15.11.2018	Итоговый приказ	Колесник А. Т.
6.6.3	Р	Подготовка и проведение классного часа «Подвигу народа жить в веках»	22	01.04.2019	30.04.2019	Информационное письмо, фотография	Колесник А. Т.
6.7	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»</i>	230	02.04.2018	20.03.2019	-	-
6.7.1	Р	Подготовка и проведение викторина на тему «Слава тебе, победитель солдат!»	15	02.04.2018	20.04.2018	Информационное письмо, фотография	Мирошниченко Т. П.
6.7.2	Р	Подготовка и проведение классного часа «Мир спасёт милосердие»	24	20.09.2018	23.10.2018	Информационное письмо, фотография	Мирошниченко Т. П.
6.7.3	Р	Подготовка и проведение беседы «Кто такие патриоты Родины»	33	01.02.2019	20.03.2019	Информационное письмо, фотография	Мирошниченко Т. П.
6.8	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»</i>	372	15.09.2017	20.03.2019	-	-
6.8.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Я патриот своей страны»	20	15.09.2017	12.10.2017	Итоговый приказ	Кривошей Т. В.
6.8.2	Р	Подготовка и проведение классного часа «Мир спасёт милосердие»	24	20.09.2018	23.10.2018	Информационное письмо,	Кривошей Т. В.

						фотография	
6.8.3	Р	Подготовка и проведение беседы «Кто такие патриоты Родины»	33	01.02.2019	20.03.2019	Информационное письмо, фотография	Кривошей Т. В.
6.9	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»</i>	31	15.09.2017	27.10.2017	-	-
6.9.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Я патриот своей страны»	20	15.09.2017	12.10.2017	Итоговый приказ	Смоленко И. Н.
6.9.2	Р	Подготовка и проведение встречи ученического и педагогического коллектива со священнослужителем	14	12.10.2017	31.10.2017	Информационное письмо, фотография	Смоленко И. Н.
7	-	Информационное сопровождение проекта	424	01.07.2017	04.06.2019	-	Чухлебова Е.И.
7.1	П	Публикация информации на сайте управления образования администрации Борисовского района о запуске проекта	6	01.09.2017	08.09.2017	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.2	П	Публикация информации на сайте управления образования администрации Борисовского района об итогах конкурса на лучший логотип проекта	4	06.11. 2017	09.11.2017	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.3	П	Размещение результатов мониторинга учащихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 1 этапа на сайте управления образования администрации Борисовского района	10	29.01.2018	09.02.2018	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.4	П	Размещение результатов мониторинга учащихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 2 этапа на сайте управления образования администрации Борисовского района	12	12.11.2018	27.11.2018	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.5	П	Размещение итогов о проведении конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла» на сайте управления образования администрации Борисовского района	5	22.12.2017	28.12.2017	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.

7.6	П	Размещение итогов о проведении конкурса рисунков «Мой край родной» на сайте управления образования администрации Борисовского района	7	22.10.2018	30.10.2018	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.7	П	Размещение итогов о проведении фотоконкурса «Мой Храм» на сайте управления образования администрации Борисовского района	7	27.05.2019	04.06.2019	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.8	П	Размещение итогов о проведении III муниципального православного фестиваля «Искорка Божия» на сайте управления образования администрации Борисовского района	10	03.05.2018	17.05.2018	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
7.9	П	Размещение итогов о проведении IV муниципального православного фестиваля «Искорка Божия» на сайте управления образования администрации Борисовского района	8	02.05.2019	14.05.2019	Скриншот сайта	Коротенко О. Ю.
8	-	Подведение итогов реализации проекта и закрытие проекта	43	02.09.2019	30.10.2019	-	Чухлебова Е.И.
8.1	П	Подготовка информации об итогах реализации проекта	25	02.09.2019	04.10.2019	Итоговая информация	Калашник Е. В.
8.2	П	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте управления образования администрации Борисовского района	5	07.10.2019	11.10.2019	Скриншот	Коротенко О.Ю.
8.3	П	Подготовка итогового отчета	18	07.10.2019	30.10.2019	Итоговый отчет	Чухлебова Е.И.
ИТОГО:			539	01.09.2017	30.10.2019	-	-

2. Бюджет проекта

Код работы/процесса		Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования			
код	тип (Р/П)		федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵

1.	-	Информационно – организационная работа	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Р	Представление информации о запуске проекта руководителям общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Р	Проведение вводного семинара с заместителями директоров по воспитательной работе	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	-	<i>Работы по организации и проведению конкурса на лучший логотип проекта</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Р	Подготовка Положения о проведении конкурса	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Р	Корректировка, согласование и утверждение положения о проведении конкурса	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Р	Проведение конкурса на лучшее название, логотип проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Р	Подведение итогов конкурса	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Разработка теоретико – методических аспектов	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Р	Разработка графика проведения мероприятий духовно-нравственной направленности	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	П	Размещение графика проведения мероприятий духовно-нравственной направленности на сайте управления образования администрации Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	-	<i>Мониторинг по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере»</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Р	Разработка и утверждение анкет для проведения социологического исследования обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Р	Разработка и утверждение показателей мониторинга обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	П	Разработка и утверждение приказа о проведении социологического исследования обучающихся 10 класса и учителей православной культуры по	0	0	0	0	0	0	0	0

		вопросам духовно-нравственного воспитания подростающего поколения								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.4	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 1 этап	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Р	Проведение социологического исследования обучающихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 2 этап	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6	Р	Проведение социологического исследования учителей православной культуры по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-	Информационно – просветительская работа	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Р	Подготовка и проведение семинара для исполнителей проекта (заместителей директоров по воспитательной работе, учителей православной культуры, учителей ОРКСЭ)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	П	Размещение информации о проведении семинаре на сайте управления образования администрации Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0	0
4	-	Подготовка и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности на территории района	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-	Организация и проведение муниципальных конкурсов:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Р	Проведение конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Р	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса рисунков «Мой край родной»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	Р	Проведение конкурса рисунков «Мой край родной»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5	Р	Разработка и утверждение положения о проведении фотоконкурса «Мой Храм»	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1.6	Р	Проведение фотоконкурса «Мой Храм»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-	Организация и проведение муниципального православного фестиваля:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Р	Разработка и утверждение положения о проведении III муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Р	Проведение III муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Р	Разработка и утверждение положения о проведении IV муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Р	Проведение IV муниципального православного фестиваля «Искорка Божия»	0	0	0	0	0	0	0	0
5	-	Проведение практических мероприятий духовно-нравственной направленности в поселковых общеобразовательных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. Рудого»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Р	Выпуск школьной газеты, посвященный 800 – летию со дня рождения Александра Невского	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов о Героях России	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	Р	Подготовка и проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Р	Подготовка и проведение круглого стола для учащихся 9-10 классов «Добро и зло. Милосердие и гуманность»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов «Я гражданин России»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Р	Подготовка и проведение акции «Милосердие» (Оказание помощи пожилым, одиноким и престарелым людям)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Р	Выпуск школьной газеты, посвященный 800 – летию со дня рождения Александра Невского	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.2	Р	Подготовка и проведение урока нравственности «Милосердие – зеркало души человека»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.3	Р	Подготовка и проведение викторины «Знай и люби свой край»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Р	Оформление стенда, посвященное 800 – летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Р	Подготовка и проведение урока нравственности «Милосердие – зеркало души человека»	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.3	Р	Подготовка и проведение конкурса стихов «Край родной – моё Белогорье»	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	Проведение практических мероприятий духовно-нравственной направленности в сельских общеобразовательных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Р	Оформление стенда, посвященное 800 – летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов о Героях России	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	Р	Подготовка и проведение конкурса стихов «Край родной – моё Белогорье»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Р	Подготовка и проведение круглого стола для учащихся 9-10 классов «Добро и зло. Милосердие и гуманность»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Р	Подготовка и проведение акции «Милосердие» (Оказание помощи пожилым, одиноким и престарелым)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.3	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2	Р	Подготовка и проведение конкурса презентаций «Край родной – моё Белогорье»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3	Р	Подготовка и проведение акции «Памятник»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Нам в конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2	Р	Подготовка и проведение конкурса презентаций «Край родной – моё Белогорье»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.3	Р	Подготовка и проведение классного часа «Подвигу народа жить в веках»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Грузчанская средняя общеобразовательная школа»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1	Р	Подготовка и проведение цикла классных часов «Я гражданин России»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2	Р	Подготовка и проведение акции «Памятник»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.3	Р	Подготовка и проведение викторины «Знай и люби свой край»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.1	Р	Подготовка и проведение викторина на тему «Слава тебе, победитель солдат!»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.2	Р	Подготовка и проведение конкурса сочинений «Традиции моей семьи»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.3	Р	Подготовка и проведение классного часа «Подвигу народа жить в веках»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7	-	Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.1	Р	Подготовка и проведение викторина на тему «Слава тебе, победитель солдат!»	0	0	0	0	0	0	0	0

6.7.2	Р	Подготовка и проведение классного часа «Мир спасёт милосердие»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.3	Р	Подготовка и проведение беседы «Кто такие патриоты Родины»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Я патриот своей страны»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.2	Р	Подготовка и проведение классного часа «Мир спасёт милосердие»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.3	Р	Подготовка и проведение беседы «Кто такие патриоты Родины»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9	-	<i>Организация и проведения мероприятий в МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9.1	Р	Подготовка и проведение конкурса рисунков «Я патриот своей страны»	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9.2	Р	Подготовка и проведение встречи ученического и педагогического коллектива со священнослужителем	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Информационное сопровождение проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	П	Публикация информации на сайте управления образования администрации Борисовского района о запуске проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	П	Публикация информации на сайте управления образования администрации Борисовского района об итогах конкурса на лучший логотип проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	П	Размещение результатов мониторинга учащихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 1 этапа на сайте управления образования администрации Борисовского района	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	П	Размещение результатов мониторинга учащихся 10 класса по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Ценностные установки молодежи в духовной сфере» 2 этапа на сайте управления	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу	-	-	-
Дороги ^б	Указать плановую протяженность	-	-	-
Субсидии ^б	Указать соответствующую программу	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ^б	Указать требуемую мощность	-	-	-
Газоснабжение ^б	Указать требуемый объем	-	-	-
Водоснабжение ^б	Указать требуемый объем	-	-	-
Гарантии ^б		-	-	-
Залоги ^б		-	-	-
Прочие формы участия^б		-	-	-
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

^бнеобходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая заинтересованность обучающихся в проводимых мероприятиях	Не полное достижение цели и результата проекта	Информационно- разъяснительная и агитационная компания на сайте управления образования, организация и проведение всевозможных конкурсов, акций, викторин	Чухлебова Е.И.	Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта
2.	Недостижение или неполное достижение целевых показателей вовлеченности обучающихся в мероприятия духовно- нравственного воспитания	Не полное достижение цели и результата проекта	Информационное сопровождение мероприятий проекта на сайте, проведение фестивалей, конкурсов, акций, викторин	Чухлебова Е.И.	Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта
3.	Низкая заинтересованность директоров школ в организации и проведении мероприятий проекта	Не полное достижение цели и результата проекта	Организация и проведение совещаний с директорами школ, информационно- разъяснительная работа на сайте управления образования, постоянный мониторинг исполнения, запланированных в школах мероприятий проекта	Чухлебова Е.И.	Подготовка ведомости изменений, корректировка сроков или приостановка проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Переверзев Владимир Иванович - заместитель главы администрации Борисовского района по социально- культурному развитию	Проектный специалист 2 класса	Куратор проекта	<p>Распоряжение администрации Борисовского района от «___» _____ 2017 г. № _____ - р Об открытии проекта ««Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района, через духовные традиции Святого Белогорья»»</p>
2.	Чухлебова Елена Ивановна – начальник управления образования администрации Борисовского района	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта Ответственный за блоки работ проекта, Член рабочей группы (Р)	
3.	Калашник Елена Викторовна - методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района	-	Администратор проекта, Оператор мониторинга, Член рабочей группы (Р) Член рабочей группы (П)	
4.	Коротенко Олег Юрьевич - инженер – программист отдела оценки качества образования управления образования администрации Борисовского района	-	Член рабочей группы (П)	
5.	Иванчук Елена Васильевна - директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	-	Член рабочей группы (Р)	
6.	Харитченко Людмила Андреевна – директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. Рудого»	-	Член рабочей группы (Р)	

7.	Амелькина Елена Васильевна – директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. Кирова»	-	Член рабочей группы (Р)	<p>Распоряжение администрации Борисовского района от «08» 06. 2017 г. № 649- р Об открытии проекта ««Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района, через духовные традиции Святого Белогорья»»</p>
8.	Скрынник Марина Николаевна - директор МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»	-	Член рабочей группы (Р)	
9.	Шульгина Валентина Владимировна - директор МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.Климова»	-	Член рабочей группы (Р)	
10.	Помогаева Светлана Николаевна – директор МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
11.	Колесник Алексей Тихонович – директор МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
12.	Черненко Людмила Ивановна – директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. Сырового А.В.»	-	Член рабочей группы (Р)	
13.	Мирошниченко Татьяна Петровна – директор МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
14.	Твердохлеб Ольга Васильевна – директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
15.	Гридунова Ольга Александровна – директор МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
16.	Кривошей Татьяна Васильевна - директор МБОУ «Байцуровская основная общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	
17.	Смоленко Игорь Николаевич – директор МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»	-	Член рабочей группы (Р)	

7. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресату	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	ПУВП РИАС
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации(незамедлитель	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления Информации(незамедлитель	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	По окончании проекта	Совещание

8. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
Для юридических лиц:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
Роль в проекте (инвестор):	
Название организации: « » Телефон: Адрес: E-mail:	
Для физических лиц:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail:
Роль в проекте (инвестор):	
Фамилия имя отчество Адрес:	